UBND XÃ THÀNG TÍN **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 69/QĐ-PKT	*Thàng Tín, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường từ ngã 3 Pắc Ngàm đi mốc 227 xã Thàng Tín.

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ THÀNG TÍN

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ, về việc quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP, ngày 17/06/2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 39/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung chi tiết trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1747/UBND-VP ngày 12/10/2026 của UBND xã Thàng Tín. Về việc Giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn xã.

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-PKT ngày 16/10/2026 của Phòng Kinh tế xã Thàng Tín về Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, thiết kế giai đoạn

chuẩn bị đầu tư (Bước lập báo cáo kinh - tế kỹ thuật) công trình: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường từ ngã 3 Pắc Ngàm đi mốc 227 xã Thàng Tín.

Căn cứ Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 03/11/2026 của UBND xã Thàng Tín Về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường từ ngã 3 Pắc Ngàm đi mốc 227 xã Thàng Tín.

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 4/11/2026 của UBND xã Thàng Tín về Về việc cấp bổ sung kinh phí từ nguồn Dự phòng để sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường từ ngã 3 Pắc Ngàm đi mốc 227 xã Thàng Tín theo nội dung kết luận của Ban Thường vụ xã năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 52/TTr-TKT ngày 03/11/2026 của Bộ phận kỹ thuật về Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự ánh: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường từ ngã 3 Pắc Ngàm đi mốc 227 xã Thàng Tín.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường từ ngã 3 Pắc Ngàm đi mốc 227 xã Thàng Tín, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND và UBND xã; Kho bạc nhà nước khu vực VIII - Phòng giao dịch số 23 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND xã (B/c);
- Như điều 2;
- Lưu: VT, HSCT.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. THÀNG TÍN - T. TUYÊN QUANG

Nguyễn Như Điệp

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: SỬA CHỮA, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI TUYẾN ĐƯỜNG TỪ NGÃ 3 PẮC NGÀM ĐI MỐC 227 XÃ THÀNG TÍN.

(Kèm theo Quyết định số 69/QĐ-PKT ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Thàng Tín)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Phòng Kinh tế xã Thàng Tín	Gói thầu số 01	Thi công xây dựng	1.149.133.000	Nguồn vốn dự phòng	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	06 tháng		
2		Gói thầu số 02	Giám sát thi công xây dựng	36.014.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày					
Tổng cộng giá gói thầu				**1.185.147.000**									