UBND PHƯỜNG TIỀN PHONG **BAN QLDA XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 881/QĐ-QLDA	*Tiền Phong, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Xây dựng tuyến đường từ nút giao Logistic đi đường gom cao tốc, đoạn qua địa phận phường Tiền Phong

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TIỀN PHONG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 88/2026/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 01/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tiền Phong về việc chuyển giao các dự án đầu tư công do Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công làm chủ đầu tư về Ban Quản lý dự án xây dựng Tiền Phong làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tiền Phong về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường từ nút giao Logistic đi đường gom cao tốc, đoạn qua địa phận phường Tiền Phong;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của UBND phường Tiền Phong về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn phường Tiền Phong (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-QLDA ngày 02/11/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Tiền Phong về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt công trình dự án Xây dựng tuyến đường từ nút giao Logistic đi đường gom cao tốc, đoạn qua địa phận phường Tiền Phong;

Theo đề nghị của Bộ phận Nghiệp vụ tại Tờ trình ngày 03/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Xây dựng tuyến đường từ nút giao Logistic đi đường gom cao tốc, đoạn qua địa phận phường Tiền Phong với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Nghiệp vụ, Bộ phận Hành chính – Tổng hợp, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia (đăng tải);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, HSDA.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TIỀN PHONG TỈNH NINH BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TIỀN PHONG

Vũ Văn Trình

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng tuyến đường từ nút giao Logistic đi đường gom cao tốc, đoạn qua địa phận phường Tiền Phong

(Kèm theo Quyết định số 881/QĐ-QLDA ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Ban QLDA Xây dựng Tiền Phong)

Đơn vị: Nghìn đồng

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA xây dựng Tiền Phong	Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây dựng	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình theo đúng quy định	53.429	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	không có
2		Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT gói thầu Thi công xây dựng công trình	Thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng công trình theo đúng quy định	45.737		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	không có

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Ban QLDA xây dựng Tiền Phong	Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng	23.570.533 *(Trong đó: - Chi phí xây dựng: 23.108.366; - Chi phí dự phòng (2%): 462.167)*	Ngân sách phường	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá cố định	450 ngày	không có
4		Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt	614.378		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	480 ngày	không có
5		Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm công trình theo quy định	58.840		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	450 ngày	không có
6		Kiểm toán độc lập	Thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chi phí đầu tư,	105.708		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2028	Trọn gói	90 ngày	không có

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
			khối lượng và giá trị quyết toán; lập báo cáo kiểm toán theo quy định									
Tổng giá trị các gói thầu				**24.448.625**								

Bằng chữ: Hai mươi tư tỷ bốn trăm bốn mươi tám triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng./.