UBND XÃ ĐĂK PÉK **BAN QLDA&DVCI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 122/QĐ-BQL	*Đăk Pék, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Đường bê tông từ thôn Đăk Xanh đi thôn 14B xã Đăk Pék

BAN QLDA VÀ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH XÃ ĐĂK PÉK

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 của Bộ xây dựng quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng

Căn cứ Thông tư 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 của Bộ xây dựng quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 18/9/2026 của HĐND xã Đăk Pék Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư và dự toán chi thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tiếp tục thực hiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang);

Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 01/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Đăk Pék về việc phê duyệt dự án: Đường bê tông từ thôn Đăk Xanh đi thôn 14B xã Đăk Pék;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của UBND xã Đăk Pék về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư và dự toán chi thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tiếp tục thực hiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Đường bê tông từ thôn Đăk Xanh đi thôn 14B xã Đăk Pék với nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Bộ phận chuyên môn của Ban QLDA và Dịch vụ công ích xã Đăk Pék có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo theo đúng nội dung đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, quản lý dự án đầu tư.

Điều 3. Bộ phận chuyên môn của Ban QLDA và Dịch vụ công ích xã Đăk Pék và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND xã (B/c)
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ ĐĂK PÉK TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Nguyễn Anh Kỳ

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường bê tông từ thôn Đăk Xanh đi thôn 14B xã Đăk Pék

(Kèm theo Quyết định số: 122/QĐ-BQL ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Ban QLDA&DVCI xã Đăk Pék)

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
I	**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**											
2	Ban QLDA &DVCI xã Đăk Pék	Gói thầu xây lắp	Xây lắp toàn bộ các hạng mục công trình	2,922,848,850	*	Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	50 ngày	Không
3		Gói thầu tư vấn giám sát xây dựng công trình	Giám sát toàn bộ các hạng mục xây lắp công trình	91,603,570		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	50 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**3,014,452,420**								

(*) Nguồn vốn: Nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS và MN. (Theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 18/9/2026 của Hội đồng nhân dân xã Đăk Pék).