BỘ Y TẾ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Y TẾ
Số: 429/QĐ-BCNYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 Dự án xây dựng Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Y TẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-BYT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế trực thuộc Bộ Y tế; Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế;

Căn cứ Quyết định số 4871/QĐ-BYT ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án xây dựng Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2782/QĐ-BYT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-BCNYT ngày 08/04/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt cấu hình, tính năng kỹ thuật thiết bị y tế dự án xây dựng Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BCNYT ngày 20/04/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt dự toán Thiết bị y tế Dự án xây dựng Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-BCNYT ngày 12/11/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt cấu hình, tính năng kỹ thuật 34/46 Thiết bị y tế Dự án xây dựng Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-BCNYT ngày 12/11/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt dự toán Thiết bị y tế điều chỉnh lần 1 năm 2026 (30 TB) Dự án xây dựng Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 180/TTr-HS ngày 13/11/2026 của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư HS Group về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 Dự án xây dựng Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và các hồ sơ liên quan;

Căn cứ Biên bản họp ngày 13/11/2026 của tập thể Lãnh đạo và cấp ủy Ban Quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 Dự án xây dựng Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Tổ thiết bị y tế tại phiếu trình số 14.01/Ptr-KHTH ngày 14/11/2026 về việc trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 Dự án xây dựng Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 Dự án xây dựng Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà: Trưởng phòng Quản lý dự án và dịch vụ tư vấn, Trưởng phòng Hành chính tổ chức, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Y tế (để b/c);
- PGĐ phụ trách (để b/c);
- Các phòng QLDA, HCTC, KHTH, KTDT, TCKT (để t/h);
- Lưu: VT, KHTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Y TẾ

Tạ Quang Thiện

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 2 NĂM 2026

Dự án: Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 429/QĐ-BCNYT ngày 14 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án công trình y tế)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	MSTT01/2026/NTTW: Mua sắm Máy chụp X-quang di động	Mua sắm Máy chụp X-quang di động (01 máy)	2.500.000.000	Vốn Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2		MSTT02/2026/NTTW: Mua sắm Máy điện tim 6 kênh	Mua sắm Máy điện tim 6 kênh (05 máy)	350.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
3		MSTT03/2026/NTTW: Mua sắm Máy đo SPO2	Mua sắm Máy đo SPO2 (10 máy)	60.500.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
4		MSTT04/2026/NTTW: Mua sắm Máy hút dịch	Mua sắm Máy hút dịch (07 máy)	189.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
5		MSTT05/2026/NTTW: Mua sắm Máy phá rung tim	Mua sắm Máy phá rung tim (03 máy)	603.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
6		MSTT06/2026/NTTW: Mua sắm Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số	Mua sắm Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số (10 máy)	1.305.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
7		MSTT07/2026/NTTW: Mua sắm Máy thở chức năng cao	Mua sắm Máy thở chức năng cao (02 máy)	1.240.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
8		MSTT08/2026/NTTW: Mua sắm Tủ trữ máu	Mua sắm Tủ trữ máu (01 Tủ)	198.200.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
9		MSTT09/2026/NTTW: Mua sắm Máy đúc bệnh phẩm tự động	Mua sắm Máy đúc bệnh phẩm tự động (01 máy)	292.500.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
10		MSTT10/2026/NTTW: Mua sắm Máy ủ nhiệt có lắc	Mua sắm Máy ủ nhiệt có lắc (01 máy)	188.300.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
11		MSTT11/2026/NTTW: Mua sắm Tủ ấm CO2	Mua sắm Tủ ấm CO2 (01 cái)	112.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
12		MSTT12/2026/NTTW: Mua sắm Tủ lạnh trữ thuốc, sinh phẩm	Mua sắm Tủ lạnh trữ thuốc, sinh phẩm (06 cái)	383.340.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
13		MSTT13/2026/NTTW: Mua sắm Bơm tiêm điện	Mua sắm Bơm tiêm điện (18 cái)	432.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
14		MSTT14/2026/NTTW: Mua sắm Máy truyền dịch	Mua sắm Máy truyền dịch (06 cái)	183.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
15		CGTTRG01/2026/NTTW: Mua sắm Hệ thống holter điện tim	Mua sắm Hệ thống holter điện tim (01 hệ thống)	390.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
16		CGTTRG02/2026/NTTW: Mua sắm Tủ thao tác PCR	Mua sắm Tủ thao tác PCR (02 Cái)	439.824.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
17		CGTTRG03/2026/NTTW: Mua sắm Máy holter huyết áp	Mua sắm Máy holter huyết áp (02 Máy)	150.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
18		CGTTRG04/2026/NTTW: Mua sắm Bàn phẫu tích	Mua sắm Bàn phẫu tích (01 Cái)	625.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
19		CGTTRG05/2026/NT TW: Mua sắm Kính hiển vi kèm Camera	Mua sắm Kính hiển vi kèm Camera (01 Cái)	345.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
20		CGTTRG06/2026/NT TW: Mua sắm Máy cắt tiêu bản	Mua sắm Máy cắt tiêu bản (01 Máy)	380.500.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
21		CGTTRG07/2026/NT TW: Mua sắm Máy lắc	Mua sắm Máy lắc (03 Máy)	234.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
22		CGTTRG08/2026/NT TW: Mua sắm Tủ lắc bảo quản tiểu cầu	Mua sắm Tủ lắc bảo quản tiểu cầu (01 Cái)	600.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
23		CGTTRG09/2026/NT TW: Mua sắm Máy ly tâm lạnh ống nghiệm	Mua sắm Máy ly tâm lạnh ống nghiệm (01 Máy)	514.500.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
24		CGTTRG10/2026/NT TW: Mua sắm Máy nhuộm Lam kính tự động	Mua sắm Máy nhuộm Lam kính tự động (01 Máy)	850.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
25		CGTTRG11/2026/NT TW: Mua sắm Máy nuôi cấy máu tự động	Mua sắm Máy nuôi cấy máu tự động (01 Máy)	730.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
26		CGTTRG12/2026/NT TW: Mua sắm Máy xử lý mô đựng kín hoàn toàn tự động	Mua sắm Máy xử lý mô đựng kín hoàn toàn tự động (01 Máy)	1.150.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
27		CGTTRG13/2026/NTTW: Mua sắm Tủ ấm	Mua sắm Tủ ấm (01 Cái)	80.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
28		CGTTRG14/2026/NTTW: Mua sắm Tủ an toàn sinh học cấp 2	Mua sắm Tủ an toàn sinh học cấp 2 (03 Cái)	1.076.955.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
29		CGTTRG15/2026/NTTW: Mua sắm Tủ hút khí độc	Mua sắm Tủ hút khí độc (01 Cái)	152.900.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
30		CGTTRG16/2026/NTTW: Mua sắm Tủ lạnh âm sâu (-30 độ) ≥ 400 lít	Mua sắm Tủ lạnh âm sâu (-30 độ) ≥ 400 lít (01 Cái)	140.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
31		CGTTRG17/2026/NT TW: Mua sắm Tủ lạnh âm sâu (-80 độ) ≥ 400 lít	Mua sắm Tủ lạnh âm sâu (-80 độ) ≥ 400 lít (01 Cái)	365.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
32		CGTTRG18/2026/NT TW: Mua sắm Máy thở không xâm nhập chuyên dụng cho bệnh viện	Mua sắm Máy thở không xâm nhập chuyên dụng cho bệnh viện (01 Máy)	45.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
33		CGTTRG19/2026/NT TW: Mua sắm Bể dàn mẫu (làm tiêu bản MHB)	Mua sắm Bể dàn mẫu (làm tiêu bản MHB) (01 Cái)	43.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/ tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
34		CGTTRG20/2026/NT TW: Mua sắm Kính hiển vi 02 mắt chuyên dụng cho giải phẫu bệnh - tế bào	Mua sắm Kính hiển vi 02 mắt chuyên dụng cho giải phẫu bệnh - tế bào (04 Cái)	167.200.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
35		CGTTRG21/2026/NT TW: Mua sắm Máy sấy tiêu bản	Mua sắm Máy sấy tiêu bản (03 Máy)	129.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
TỔNG CỘNG:				**16.644.719.000**								

Bằng chữ: Mười sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, bảy trăm mười chín nghìn đồng./.