UBND XÃ BA VINH
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59 /QĐ-TTCUDVC

Ba Vinh, ngày 23 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Không gian văn hóa ATK Ba Vinh

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG XÃ BA VINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 387/2025/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 06/8/2026 của UBND tỉnh về việc công bố một phần Quy định Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025, Quyết định số 51/2025/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh tiếp tục có hiệu lực;

Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND xã Ba Vinh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn xã Ba Vinh (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, xã);

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 của Chủ tịch UBND xã Ba Vinh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Không gian văn hóa ATK Ba Vinh;

Xét đề nghị của bộ phận phụ trách quản lý dự án Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Ba Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Không gian văn hóa ATK Ba Vinh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Không gian văn hóa ATK Ba Vinh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để bộ phận phụ trách quản lý dự án Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Ba Vinh tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các bộ phận chuyên môn của Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Ba Vinh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND xã *(b/c)*;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ BA VINH TỈNH QUẢNG NGÃI
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG

Trần Thị Ngọc Thương

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số: 59/QĐ-TTCUDVC ngày 23/11/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Ba Vinh)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Ba Vinh	Giám sát thi công xây dựng	Công tác giám sát việc thi công xây dựng	55.864.000	Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	04 tháng	Không áp dụng	Không
2		Thi công xây dựng	Toàn bộ phần xây dựng công trình	2.177.113.000									
3		Tư vấn thẩm định giá	Thẩm định đơn giá vật liệu chưa có trong thông báo giá của Sở Xây dựng	21.600.000						Theo đơn giá điều chỉnh	01 tháng		
Tổng giá trị các gói thầu				**2.254.577.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-