UBND PHƯỜNG LONG XUYÊN
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48 /QĐ-KTHTĐT

Long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đường cặp rạch Hương Tụng Vận (bờ hữu)
Địa điểm xây dựng: Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-KTHTĐT ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND phường Long Xuyên về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường cặp rạch Hương Tụng Vận (bờ hữu), phường Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 của UBND phường long xuyên về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Đường cặp rạch Hương Tụng Vận (bờ hữu);

Căn cứ Quyết định số 3793/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của UBND phường Long Xuyên về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công điều chỉnh năm 2026 nguồn ngân sách phường Long Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-KTHTĐT ngày 21/5/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Xuyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường cặp rạch Hương Tụng Vận (bờ hữu);

Theo nội dung Tờ trình số 1908 /TTr-KTHTĐT ngày 30 / 6 /2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường cặp rạch Hương Tụng Vận (bờ hữu),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường cặp rạch Hương Tụng Vận (bờ hữu) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Phó Trưởng phòng, các tổ chuyên môn của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Xuyên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND phường Long Xuyên (báo cáo);
- Lãnh đạo phòng KTHTĐT(để biết);
- Lưu: VT.

TUQ. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
P. LONG XUYÊN T. AN GIANG

Đỗ Chí Hiếu

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG CẶP RẠCH HƯƠNG TỤNG VẬN (BỜ HỮU)

(Kèm theo Quyết định số 419 /QĐ-KTHTĐT ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Xuyên)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
I	**Các gói thầu dịch vụ tư vấn**											
1	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Xuyên	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát công trình	Thực hiện công việc tư vấn giám sát công trình	13,230	Ngân sách phường Long Xuyên	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quí III/2026	Trọn gói	60 ngày (Theo thời gian thực hiện gói thầu xây lắp)	Không áp dụng
II	**Các gói thầu xây lắp**											
1	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Xuyên	Gói thầu số 06: Thi công xây lắp công trình	Thực hiện công việc thi công xây lắp công trình	413,058	Ngân sách phường Long Xuyên	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quí III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu:		**426,288 triệu đồng**										