| | |
|---|---|
| UBND XÃ CHỢ GẠO<br>**PHÒNG KINH TẾ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 2808/QĐ-PKT | *Chợ Gạo, ngày 17 tháng 11 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH
## Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
## Dự án: Quy hoạch chung đô thị Chợ Gạo

## TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ CHỢ GẠO

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 11 tháng 12 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn;*

*Căn cứ Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chung đô thị Chợ Gạo;*

*Căn cứ Công văn số 10791/STC-QLNS ngày 05 tháng 11 năm 2026 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp về việc kinh phí lập quy hoạch chung các đô thị: Chợ Gạo, Hồng Ngự, Tràm Chim, Tân Phước 1, Tháp Mười, Tân Hồng, Thanh Bình;*

*Căn cứ Tờ trình số 11223/TTr-STC ngày 16 tháng 11 năm 2026 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung kinh phí lập quy hoạch chung và quy hoạch đô thị các xã, phường (đợt 8);*

*Theo đề nghị của Công chức phụ trách quy hoạch.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quy hoạch chung đô thị Chợ Gạo với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức phụ trách quy hoạch, Công chức phụ trách kế toán của Phòng Kinh tế và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**




**Phạm Việt Trung**

# PHỤ LỤC
# KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
## Dự án: Quy hoạch chung đô thị Chợ Gạo

*(Kèm theo Quyết định số 2808/QĐ-PKT ngày 17 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Chợ Gạo)*

| STT | Tên chủ đầu Tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | Phòng Kinh tế | Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất | Thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất phục vụ công tác lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chung đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành về lựa chọn nhà thầu | 13.271.929 | Sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên cấp tỉnh (chi khác ngân sách năm 2026) | Chỉ định thầu rút gọn | | 05 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 20 ngày | Không áp dụng |
| 2 | | Thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết | Thực hiện công tác Thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả | 7.354.174 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 05 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 10 ngày | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | quả lựa chọn nhà thầu | lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật hiện hành về lựa chọn nhà thầu | | | | | | | | | |
| 3 | | Tư vấn lập quy hoạch chung đô thị Chợ Gạo | Thực hiện công tác tư vấn lập quy hoạch + lập hồ sơ quy hoạch theo hệ số thông tin địa lý (GIS) | 3.971.253.604 | | Chỉ định thầu thông thường | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | 20 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 120 ngày | |
| 4 | | Tư vấn kiểm toán độc lập | Thực hiện công tác tư vấn kiểm toán độc lập | 48.754.961 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 05 ngày | Quý I/2027 | Trọn gói | 30 ngày | |
| **Tổng giá gói thầu** | | | | **4.040.634.668** | | | | | | | | |