UBND TỈNH LẠNG SƠN **SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1722/QĐ-SGDĐT	*Lạng Sơn, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý diệt, phòng chống mối Trung tâm GDNN-GDTX Đình Lập, Trường PTDTNT THCS&THPT Đình Lập, Trường THPT Lộc Bình, Trung tâm GDNN-GDTX Lộc Bình, Trường PTDTNT THCS&THPT Lộc Bình

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều của và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/09/2026 quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Văn bản hợp nhất số: 36/2026/VBHN-ND-BTC của Bộ tài chính ngày 23/9/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 củaUBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-SGDĐT ngày 22/7/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí Xử lý diệt, phòng chống mối Trung tâm GDNN-GDTX Đình Lập, Trường PTDTNT THCS & THPT Đình Lập, Trường THPT Lộc Bình, Trung tâm GDNN-GDTX Lộc Bình, Trường PTDTNT THCS & THPT Lộc Bình;

Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-SGDĐT ngày 23/10/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư công

trình: Xử lý diệt, phòng chống mối Trung tâm GDNN-GDTX Đình Lập, Trường PTDTNT THCS & THPT Đình Lập, Trường THPT Lộc Bình, Trung tâm GDNN-GDTX Lộc Bình, Trường PTDTNT THCS & THPT Lộc Bình;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình ngày 02/11/2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý diệt, phòng chống mối Trung tâm GDNN-GDTX Đình Lập, Trường PTDTNT THCS&THPT Đình Lập, Trường THPT Lộc Bình, Trung tâm GDNN-GDTX Lộc Bình, Trường PTDTNT THCS&THPT Lộc Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý diệt, phòng chống mối Trung tâm GDNN-GDTX Đình Lập, Trường PTDTNT THCS&THPT Đình Lập, Trường THPT Lộc Bình, Trung tâm GDNN-GDTX Lộc Bình, Trường PTDTNT THCS&THPT Lộc Bình với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch-Tài chính có trách nhiệm thực hiện tiếp các công việc cần thiết để tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu.

Điều 3. Trường phòng Hành chính-Tổng hợp, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Sở, Hiệu trưởng các Đơn vị được thụ hưởng đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các sở: TC, XD;
- KBNN chi nhánh tỉnh Lạng Sơn;
- Các Đơn vị: Trung tâm GDNN-GDTX Đình Lập, Trường PTDTNT THCS&THPT Đình Lập, Trường THPT Lộc Bình, Trung tâm GDNN-GDTX Lộc Bình, Trường PTDTNT THCS&THPT Lộc Bình;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHTC(PTH).

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH LẠNG SƠN

Hoàng Quốc Tuấn

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xử lý diệt, phòng chống mối Trung tâm GDNN-GDTX Đình Lập, Trường PTDTNT THCS&THPT Đình Lập, Trường THPT Lộc Bình, Trung tâm GDNN-GDTX Lộc Bình, Trường PTDTNT THCS&THPT Lộc Bình

(Kèm theo Quyết định số: 1722/QĐ-SGDĐT ngày 03/11/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát HĐĐT
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
1	Sở Giáo dục và Đào	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện quản lý dự án từ khi ký kết hợp đồng đến khi hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư	44.773.592	Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp giáo dục)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Tư vấn giám sát thi công	Thực hiện quản lý, giám sát chất lượng công trình từ khi khởi công đến ngày hoàn thành đưa vào sử dụng. Hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư	42.681.733		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày		
3		Thi công	Thực hiện các công việc xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt và hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.	1.300.350.396		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày		
Tổng giá gói thầu:				**1.387.805.722**									