| | |
|---|---|
| UBND XÃ BÌNH MỸ<br>**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 780 /QĐ-BQL | *Bình Mỹ, ngày 21 tháng 08 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hòa Phú**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ BÌNH MỸ

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Công văn số 3732/UBND-DA ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về danh mục dự án và dự kiến mức vốn hỗ trợ cho các xã, phường, đặc khu trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;*

*Căn cứ Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2026;*

*Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;*

*Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;*

*Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hòa Phú;*

*Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 08 tháng 06 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hòa Phú;*

*Căn cứ Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 10 tháng 06 năm 2026 của của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn;*

*Căn cứ Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 26 tháng 06 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) – đợt 3;*

*Căn cứ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đợt 4;*

*Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-BQL ngày 27 tháng 06 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hòa Phú;*

*Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 254/2026/08159/CT/VATC ngày 19 tháng 08 năm 2026 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và Dịch vụ tài sản Toàn Cầu;*

*Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-BQL ngày 20 tháng 08 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ về việc phê duyệt dự toán gói thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hòa Phú;*

*Theo đề nghị của Tổ kỹ thuật - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ tại Tờ trình số 772/TKT-BQL ngày 20 tháng 08 năm 2026 về việc trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hòa Phú,*

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hòa Phú với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các cá nhân, bộ phận thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**
- Như điều 3;
- Giám đốc, các Phó GĐ;
- Lưu: VT, TTNHiếu.

**GIÁM ĐỐC**

U.B.N.D XÃ BÌNH MỸ T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ BÌNH MỸ

**Đào Quốc Thái**

# PHỤ LỤC

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hòa Phú**

*(Đính kèm Quyết định số 780 /QĐ-BQL ngày 21/08/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ)*

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 401/QĐ-BQL ngày 27/06/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ.

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (Đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ | Thiết bị | Thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị | 2.826.556.363 | Ngân sách địa phương (Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách xã trong giai đoạn 2026-2030). | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 60 ngày | Quý IV/2026 -I/2027 | Trọn gói | 150 ngày | Không áp dụng |
| | **Tổng giá thực hiện** | | | **2.826.556.363** | | | | | | | | |

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (Đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ | Thiết bị | Thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị | 2.772.781.200 | Ngân sách địa phương (Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách xã trong giai đoạn 2026-2030). | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 60 ngày | Quý III/2026 -IV/2026 | Trọn gói | 150 ngày | Không áp dụng |
| | **Tổng giá thực hiện** | | | **2.772.781.200** | | | | | | | | |

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ**