ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1632 /QĐ-UBND	*P. Trần Hưng Đạo, ngày 05 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu khảo sát bước lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo đường, vỉa hè và thoát nước đường Lý Bôn (đoạn từ nút giao với đường Quang Trung đến nút giao với đường Phan Bá Vành) phường Trần Hưng Đạo

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, được sửa đổi bổ sung tại Luật số: 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND phường Trần Hưng Đạo về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công phường Trần Hưng Đạo năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1169 /QĐ- UBND ngày 24/7/2026 của UBND phường Trần Hưng Đạo về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND phường Trần Hưng Đạo về việc thành lập Tổ chuẩn bị dự án các dự án đầu tư xây dựng do Uỷ ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND phường Trần Hưng Đạo về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo đường, vỉa hè và thoát nước đường Lý Bôn (đoạn từ nút giao với đường Quang Trung đến nút giao với đường Phan Bá Vành) phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của UBND phường Trần Hưng Đạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị dự án Cải tạo đường, vỉa hè và thoát nước đường Lý Bôn (đoạn từ nút giao với đường Quang Trung đến nút giao với đường Phan Bá Vành) phường Trần Hưng Đạo;

Căn cứ Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 04/9/2026 của UBND phường Trần Hưng Đạo về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát xây dựng dự án: Cải tạo đường, vỉa hè và thoát nước đường Lý Bôn (đoạn từ nút giao với đường Quang Trung đến nút giao với đường Phan Bá Vành) phường Trần Hưng Đạo;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 226/TTr-KTHTĐT ngày 05/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu khảo sát bước lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo đường, vỉa hè và thoát nước đường Lý Bôn (đoạn từ nút giao với đường Quang Trung đến nút giao với đường Phan Bá Vành) phường Trần Hưng Đạo với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, Trưởng các phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO T. HƯNG YÊN

Nguyễn Đỗ Chỉnh

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN

Thuộc dự án: Cải tạo đường, vỉa hè và thoát nước đường Lý Bôn (đoạn từ nút giao với đường Quang Trung đến nút giao với đường Phan Bá Vành) phường Trần Hưng Đạo

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /9/2026 của UBND phường Trần Hưng Đạo)

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	PT lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên	Tư vấn khảo sát xây dựng	Khảo sát xây dựng	36,340	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng	Giám sát công tác khảo sát xây dựng	1,479		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
	Tổng giá trị các gói thầu: 37,819 triệu đồng											