UBND XÃ DLIÊ YA
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Số: 38/QĐ-TTCUDVSNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dliê ya, ngày 18 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường TH và THCS Nguyễn Du; Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa 08 phòng học.

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ DLIÊ YA

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15; Luật số 116/2025/QH15; Luật số 133/2025/OH15; Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 165/2026/NĐ-CP; Nghị định 170/2026/NĐ-CP và Nghị định 349/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4224/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã Dliê Ya về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường TH và THCS Nguyễn Du; Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa 08 phòng học.

Căn cứ Thông báo thẩm định số 282/KT-XDCT ngày 13/11/2026 của Phòng kinh tế xã Dliê Ya về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường TH và THCS Nguyễn Du; Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa 08 phòng học;

Căn cứ Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 17/11/2026 của UBND xã Dliê Ya Phê duyệt dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường TH và THCS Nguyễn Du; Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa 08 phòng học;

Theo đề nghị của tổ chuyên môn Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường TH và THCS Nguyễn Du; Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa 08 phòng học với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chuyên môn Quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ phận Tài chính – Kế toán, tổ chuyên môn Quản lý dự án Trung tâm; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã(b/c);
- Phòng Kinh tế(gs);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ DLIÊ YA T. ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Nguyễn Xuân Bảy

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường TH và THCS Nguyễn Du; Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa 08 phòng học

(Kèm theo quyết định số: /QĐ-TTCUDVSNC, ngày 18/11/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Dliê Ya)

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Dliê Ya	Thi công xây dựng	Thi công các hạng mục xây dựng	643,457,000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	40 ngày		
2		Giám sát thi công xây dựng	Kiểm tra, giám sát các hoạt động thi công	20,908,000		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	40 ngày		
	Tổng các gói thầu:			**664.365.000**									

(Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi bốn triệu, ba trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẵn).