UBND PHƯỜNG HỘI PHÚ **BAN QUẢN LÝ PHƯỜNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 192/QĐ-BQL	*Hội Phú, ngày 23 tháng 07 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiểu học Ngô Mây

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ PHƯỜNG HỘI PHÚ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 20/04/2026 của Chủ tịch UBND phường Hội Phú phê duyệt dự án: Trường Tiểu học Ngô Mây;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 29/05/2026 của UBND phường Hội Phú về việc giao Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 phường Hội Phú (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 29/05/2026 của UBND phường Hội Phú về việc giao chỉ tiêu và giao chi tiết vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Theo Thông báo số 04/KQTĐ-BQL ngày 20/07/2026 của Tổ chuyên môn thuộc Ban quản lý phường Hội Phú về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án phê duyệt Trường Tiểu học Ngô Mây;

Theo Quyết định số 188/QĐ-BQL ngày 20/07/2026 của Giám đốc Ban quản lý phường Hội Phú về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt;

Theo đề nghị của Tổ chuyên môn về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiểu học Ngô Mây,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiểu học Ngô Mây với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ chuyên chuyên môn thuộc Ban quản lý phường Hội Phú và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND P.Hội Phú (báo cáo);
- Phòng NN, HT&ĐT phường;
- Lưu VT-BQL.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG HỘI PHÚ T.P HẢI PHÒNG
BAN QUẢN LÝ PHƯỜNG HỘI PHÚ

Lê Văn Trà

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Trường Tiểu học Ngô Mây

(Kèm theo Quyết định số: 192/QĐ-BQL ngày 23 tháng 07 năm 2026 của Giám đốc Ban quản lý phường Hội Phú)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ban Quản lý phường Hội Phú	Xây lắp + Thiết bị	Chi phí xây lắp, thiết bị và nhà tạm	25.884.976.000	Ngân sách phường	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III, năm 2026	Trọn gói	360 ngày	
2		Lập Hồ sơ mời thầu	Lập Hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp + Thiết bị	38.534.000		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày			5 ngày	
3		Đánh giá hồ sơ dự thầu	Đánh giá hồ sơ dự thầu Xây lắp + Thiết bị	47.097.000				5 ngày			20 ngày	
4		Thẩm định Hồ sơ mời thầu	Thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp + Thiết bị	25.173.000				5 ngày			5 ngày	
5		Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu Xây lắp + Thiết bị	25.173.000				5 ngày			5 ngày	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
6		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công gói thầu Xây lắp + Thiết bị, trừ PCCC	599.771.000		Tự thực hiện		5 ngày			Theo tiến độ gói thầu số 1	
7		Giám sát thi công PCCC	Giám sát thi công PCCC	39.708.000		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày				
8		Kiểm toán	Kiểm toán	175.543.000				5 ngày	Quý III, năm 2027		Theo tiến độ dự án	
9		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	17.904.000				5 ngày	Quý III, năm 2026		Theo tiến độ gói thầu số 1	
		Tổng giá gói thầu		**26.853.879.000**								