BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 261111-01/QĐ-UTH-QLDA&CSVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng học lý thuyết khu nhà I

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 260825-01/QĐ-UTH-QLDA&CSVC ngày 25/08/2026 của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện công trình Sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng học lý thuyết khu nhà I;

Căn cứ Quyết định số 261008-04/QĐ-UTH-QDLA&CSVC ngày 08/10/2026 của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng học lý thuyết khu nhà I;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý dự án và cơ sở vật chất tại tờ trình số 261110-01/ TTr-UTH-QLDA&CSVC ngày 10/11/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng học lý thuyết khu nhà I.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng học lý thuyết khu nhà I với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Quản lý dự án và cơ sở vật chất, Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QLDA&CSVC (Khang 05b).

HIỆU TRƯỞNG

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng học lý thuyết khu nhà I

(Kèm theo Quyết định số 261111-01/QĐ-UTH-QLDA&CSVC ngày 11 tháng 11 năm 2026)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đvt: đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh	Gói thầu số 01: Thi công xây lắp	Thực hiện công tác thi công xây lắp công trình	4.484.368.312	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường	Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
2	Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp	Thuê đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp	18.067.140	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	40 ngày	Không áp dụng

3	Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây lắp	Thuê đơn vị tư vấn giám sát thi công xây lắp	102.048.819	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
4	Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh	Gói thầu số 04: Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Thuê đơn vị thẩm tra phê duyệt quyết toán	13.648.149	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
5	Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh	Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập	Thuê đơn vị kiểm toán độc lập	49.650.530	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
		Cộng		**4.667.782.950**								

Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi hai nghìn chín trăm năm mươi đồng.