UBND XÃ QUẢNG PHÚ **BAN QLDA ĐT XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
Số: 94/QĐ-BQLDA	*Quảng Phú, ngày 21 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng thảm bê tông nhựa trục đường Trần Kiên, xã Quảng Phú

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thấu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND xã Quảng Phú về việc chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng thảm bê tông nhựa trục đường Trần Kiên, xã Quảng Phú;

Căn cứ Quyết định số 4138/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của UBND xã Quảng Phú về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng thảm bê tông nhựa trục đường Trần Kiên, xã Quảng Phú;

Căn cứ Quyết định số 4180/QĐ-UBND ngày 20/10/2026 của UBND xã Quảng Phú Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí chi đầu tư phát triển năm 2026 cho 19 công trình theo Tờ trình số 06/TTr-BQLDA ngày 16 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quảng Phú;

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-QLCT ngày 21/10/2026 của Tổ quản lý công trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng thảm bê tông nhựa trục đường Trần Kiên, xã Quảng Phú.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng thảm bê tông nhựa trục đường Trần Kiên, xã Quảng Phú, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Bộ phận phụ trách công trình, Kế toán và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ QUẢNG PHÚ T. ĐẮK LẮK
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Lê Tuấn Anh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, mở rộng thảm bê tông nhựa trục đường Trần Kiên, xã Quảng Phú

(Kèm theo Quyết định số: 94/QĐ-BQLDA ngày 21/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quảng Phú)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quảng Phú	**Phần công việc đã thực hiện**		**340.957.000**	Vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho ngân sách xã theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/7/2026: 6.300 triệu đồng và ngân sách xã: 1.200 triệu đồng.								
1		Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	314.147.000		Đã thực hiện							
2		Thẩm tra thiết kế BVTC + Dự toán	Thẩm tra thiết kế BVTC + Dự toán	26.097.000									
3		Thẩm định BC Kinh tế kỹ thuật	Thẩm định BC Kinh tế kỹ thuật	713.000									
II		**Phần công việc chưa thực hiện không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**		**180.692.000**									
1		Quản lý dự án	Quản lý dự án công trình	144.987.000		Không áp dụng							
2		Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	35.705.000									
III		**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**		**6.861.572.000**									
1		Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	22.395.000		Chỉ định thầu (Quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
2		Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	6.615.015.000		Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng đấu thầu QG	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	50 ngày		
3		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	207.318.000		Chỉ định thầu (Quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	50 ngày		
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình xây dựng	16.844.000		Chỉ định thầu (Quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	50 ngày		
	Tổng giá gói thầu			**7.383.221.000**		*Bằng chữ: Bảy tỷ, ba trăm tám mươi ba triệu, hai trăm hai mươi mốt ngàn đồng*							

- Tổng giá trị các gói thầu nêu trên không bao gồm chi phí dự phòng và chi phí trong TMĐT không thực hiện