UBND XÃ TAM HỒNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 256/QĐ-BQLDA	*Tam Hồng, ngày 23 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà lớp học bộ môn Trường tiểu học Tam Hồng 2, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc (nay là xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của HĐND thị trấn Tam Hồng về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà lớp học bộ môn Trường tiểu học Tam Hồng 2, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc (nay là xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ);

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND thị trấn Tam Hồng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà lớp học bộ môn Trường tiểu học Tam Hồng 2, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc (nay là xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ);

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 16/9/2026 của Chủ tịch UBND xã Tam Hồng về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà lớp học bộ môn Trường tiểu học Tam Hồng 2, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc (nay là xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ);

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-BQLDA ngày 21/9/2026 của Giám đốc Ban QLDA xã Tam Hồng về việc phê duyệt dự toán thẩm định điều chỉnh, cập nhật giá công trình: Nhà lớp học bộ môn Trường tiểu học Tam Hồng 2, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc (nay là xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ);

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 của UBND xã Tam Hồng về việc điều chỉnh, bổ sung giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Tam Hồng (lần 3).

Theo đề nghị của Tổ QLDA tại Tờ trình số 226/TTr-TQLDA ngày 23/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà lớp học bộ môn Trường tiểu học Tam Hồng 2, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc (nay là xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Phó Giám đốc, Tổ trưởng tổ Quản lý dự án, Kế toán, Cán bộ quản lý dự án; Phòng Giao dịch số 10 - KBNN Khu vực VIII tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND xã Tam Hồng (B/c);
- Lưu BQLDA.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Hoàng Trường

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: NHÀ LỚP HỌC BỘ MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HỒNG 2, XÃ TAM HỒNG, HUYỆN YÊN LẠC (NAY LÀ XÃ TAM HỒNG, TỈNH PHÚ THỌ)

(Kèm theo Quyết định số: 256/QĐ-BQLDA ngày 23/10/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban Quản lý dự án xã	Xây dựng	Thi công xây dựng	10.593.393.000	Ngân sách xã	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	360 ngày
2	Ban Quản lý dự án xã	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	347.993.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	360 ngày (Theo thời gian thực hiện gói thầu xây dựng)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
3	Ban Quản lý dự án xã	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	45.763.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
4	Ban Quản lý dự án xã	Tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu	thẩm tra hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu	23.840.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
5	Ban Quản lý dự án xã	Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán	84.647.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2027	Hợp đồng trọn gói	30 ngày

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
6	Ban Quản lý dự án xã	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	9.322.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	Theo quy định
7	Ban Quản lý dự án xã	Tư vấn thẩm tra dự toán gói thầu	Thẩm tra dự toán gói thầu	26.483.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
	Tổng giá gói thầu:			**11.131.441.000**							