UBND XÃ PHÚ XUÂN **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 480 /QĐ-KT	*Phú Xuân, ngày 18 tháng11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Tiểu hoa viên (địa điểm rừng già)

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cung cấp thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 của UBND xã Phú Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Tiểu hoa viên (địa điểm rừng già);

Căn cứ Quyết định số 4139/QĐ-UBND ngày 10/11/2026 của UBND xã Phú Xuân về việc phê duyệt dự án/BCKTKT công trình: Tiểu hoa viên (địa điểm rừng già);

Căn cứ Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 14/11/2026 của UBND xã Phú Xuân về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho Phòng Kinh tế từ nguồn ngân sách xã (đợt 2);

Theo đề nghị của Công chức phụ trách lĩnh vực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tiểu hoa viên (địa điểm rừng già) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1, Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực, công chức phụ trách kế toán, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- UBND xã (để b/c);
- Lđ Phòng Kinh tế xã;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. PHÚ XUÂN - T. ĐẮK LẮK

La Thanh Hải

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: Tiểu họa viên (địa điểm rừng già)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-KT ngày 18/11/2026 của Phòng Kinh tế xã Phú Xuân)

Đvt: đồng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình	6.314.335.000	Ngân sách xã	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý VI/2026	Trọn gói	360 ngày	-
2		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	24.233.000		Chỉ định thầu rút gọn (không qua mạng)	-	15 ngày	Quý VI/2026	Trọn gói	30 ngày	-
3		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	12.492.000		Chỉ định thầu rút gọn (không qua mạng)	-	15 ngày	Quý VI/2026	Trọn gói	60 ngày	-
4		Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng công trình	160.263.000		Chỉ định thầu rút gọn (không qua mạng)	-	15 ngày	Quý VI/2026	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	-
5		Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	161.022.000		Chỉ định thầu rút gọn (không qua mạng)	-	15 ngày	Quý VI/2026	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	-
Tổng giá gói thầu				**6.672.345.000**								