UBND PHƯỜNG AN XUYÊN **BAN QLDA KHU VỰC CÀ MAU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 231 /QĐ-QLDA	*An Xuyên, ngày 05 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn phường An Xuyên

GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC CÀ MAU

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025);

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 39/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung chi tiết trong Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 40/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 41/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng về việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 của UBND tỉnh Cà Mau về việc phân bổ số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025;

Căn cứ Công văn số 5722/STC-NS ngày 02/6/2026 của Sở Tài chính về việc triển khai Quyết định của UBND tỉnh phân bổ số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-SXD ngày 06/7/2026 của Sở Xây dựng về việc công bố giá nhân công xây dựng chuyển đổi; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo quy định tại Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Công văn số 2563/SXD-QLXD ngày 08/4/2026 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng để thực hiện hạng mục đầu tư hệ thống nước uống sạch vào Đề án tổ chức dạy học 02 buổi/ngày;

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 của UBND phường An Xuyên về việc chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn phường An Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 05/8/2026 của UBND phường An Xuyên về việc phê duyệt dự án Đầu tư hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn phường An Xuyên;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 132/TTr-TTĐ ngày 05/8/2026 của Tổ thẩm định về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn phường An Xuyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn phường An Xuyên với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Trường.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG AN XUYÊN T.CÀ MAU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC CÀ MAU

Trần Ngọc Thơ

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn phường An Xuyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 231/QĐ-QLDA ngày 05/8/2026 của Ban QLDA khu vực Cà Mau)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm (nếu có)
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
*** Gói thầu tư vấn**												
01	Ban QLDA khu vực Cà Mau	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT mua sắm lắp đặt thiết bị	Thực hiện lập HSMT và đánh giá HSDT mua sắm lắp đặt thiết bị lọc nước	12.277.608	Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 của UBND tỉnh Cà Mau Về việc phân bổ số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, giảm giá 5%	-	15 ngày	Quí III năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không thực hiện
02	Ban QLDA khu vực Cà Mau	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	Thực hiện giám sát lắp đặt thiết bị lọc nước	32.645.429		Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, giảm giá 5%	-	15 ngày	Quí III năm 2026	Trọn gói	Theo thời gian lắp đặt thiết bị	Không thực hiện
*** Gói thầu mua sắm**												
03	Ban QLDA khu vực Cà Mau	Mua sắm, lắp đặt thiết bị	Thực hiện Mua sắm, lắp đặt thiết bị lọc nước	4.268.704.860 (Chi phí mua sắm 4.065.433.200 đồng và 5% dự phòng phí 203.271.660)		Chào hàng cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quí III năm 2026	Trọn gói	25 ngày	Không thực hiện
Tổng giá gói thầu: 4.313.627.897 đồng												