UBND XÃ BÌNH NGUYÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Số: 265 /QĐ-QLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Nguyên, ngày 16 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Khắc phục, sửa chữa, làm mới một số tuyến mương tưới tiêu trên địa bàn xã Bình Nguyên

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-CT ngày 02/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên về việc giao Ban QLDA xã làm chủ đầu tư các dự án do UBND huyện Bình Xuyên (cũ) đã quyết định đầu tư bàn giao lại trên địa bàn xã Bình Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 20/10/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Bình Nguyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục, sửa chữa, làm mới một số tuyến mương tưới tiêu trên địa bàn xã Bình Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 27/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Khắc phục, sửa chữa, làm mới một số tuyến mương tưới tiêu trên địa bàn xã Bình Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khắc phục, sửa chữa, làm mới một số tuyến mương tưới tiêu trên địa bàn xã Bình Nguyên với nội dung theo biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Scanned with CamScanner

Giao Phó Giám đốc phụ trách, bộ phận Quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức thực hiên các thủ tục, tham mưu lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và đáp ứng các yêu cầu sau:

Thực hiện việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các thông tin khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu đúng thời gian theo quy định của Luật Đấu thầu.

Lập kế hoạch thực hiện dự án và kế hoạch thực hiện các gói thầu làm cơ sở để xác định cụ thể thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu làm căn cứ tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Các gói thầu được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong nước, căn cứ quy mô, tính chất, tiến độ công việc, chủ đầu tư chủ động thực hiện quy trình chỉ định thầu thông thường hoặc chỉ định thầu rút gọn (nếu cần thiết). Đảm bảo lựa chọn được đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu công việc và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.

Chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu khi đã hoàn thành và đáp ứng đúng, đầy đủ các điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Giám đốc phụ trách và các bộ phận: Kế toán - Văn phòng, Quản lý dự án, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLDA

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH NGUYÊN T. PHÚ THỌ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ

Nguyễn Thị Huyền

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 265/QĐ-QLDA ngày 16 /11 /2026 của Ban Quản lý dự án xã Bình Nguyên)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
1	Ban quản lý dự án xã Bình Nguyên	Xây lắp	Thi công xây lắp các hạng mục của dự án	8.228.249.000	Nguồn vốn ngân sách xã, vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	550 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	Lập HSMT, đánh giá `HSDT gói thầu xây lắp	29.065.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	Chỉ định thầu	05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói xây lắp	Thẩm định HSMT, HSYC, kết quả LCNT gói xây lắp	16.456.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	Chỉ định thầu	05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

Scanned with CamScanner

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
4		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công gói thầu xây lắp	219.333.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	Chỉ định thầu	05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	550 ngày	Không áp dụng
5		Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán các chi phí của dự án	71.997.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	Chỉ định thầu	05 ngày	Quý IV/2027	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị các gói thầu				**8.565.100.000**								

Scanned with CamScanner