BỘ QUỐC PHÒNG **TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:4605 /QĐ-TSQ	*Đồng Nai, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Mua sắm cột mốc, biển báo

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tham mưu - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm cột mốc, biển báo.

Điều 2. Phòng Tham mưu - Hành chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm cột mốc, biển báo với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tham mưu - Hành chính và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TH. H04.

HIỆU TRƯỞNG

BỘ QUỐC PHÒNG * TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 *

Trung tướng Lương Đình Lành

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

MUA SẮM CỘT MỐC, BIỂN BÁO

(Kèm theo Quyết định số 4605 /QĐ-TSQ ngày 18 /11/2026 của Hiệu trưởng)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường Sĩ quan Lục quân 2	Mua sắm cột mốc, biển báo	Mua sắm cột mốc, biển báo	200.000.000	Ngân sách nhà nước chi thường xuyên năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2026	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày		
Tổng giá gói thầu				**200.000.000**									