UBND PHƯỜNG THẢO NGUYÊN **BAN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ** Số: 689/QĐ-BĐT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Thảo Nguyên, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chỉnh trang đô thị đoạn tuyến từ chân Dốc Ô Tô (giao với tỉnh lộ 104) đến Quán 999, phường Thảo Nguyên

GIÁM ĐỐC BAN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu; Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND phường Thảo Nguyên về việc phê duyệt dự án: Chỉnh trang đô thị đoạn tuyến từ chân Dốc Ô Tô (giao với tỉnh lộ 104) đến Quán 999, phường Thảo Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của UBND phường Thảo Nguyên về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Theo đề nghị của Tổ Kế hoạch – Kỹ thuật tại Tờ trình số 499/Tr-KHKT ngày 04/11/2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chỉnh trang đô thị đoạn tuyến từ chân Dốc Ô Tô (giao với tỉnh lộ 104) đến Quán 999, phường Thảo Nguyên, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các tổ, bộ phận căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tiến hành thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Nghị định

số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Ban Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị phường Thảo Nguyên và các bộ phận liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, 10 bản.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG THẢO NGUYÊN - TỈNH SƠN LA
BAN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Nguyễn Tất Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Chỉnh trang đô thị đoạn tuyến từ chân Dốc Ô Tô (giao với tỉnh lộ 104) đến Quán 999, phường Thảo Nguyên

(Kèm theo Quyết định số: 689/QĐ-BĐT ngày 04/11/2026 của Ban Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị phường Thảo Nguyên)

Stt	Đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban ĐTXD & PTĐT phường Thảo Nguyên	Gói thầu số 04: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất	Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất	51.561.000	Ngân sách phường (Nguồn thu tiền sử dụng đất)	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Không
2		Gói thầu số 05: Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	42.472.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	20 ngày	Không	Không
3		Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	583.929.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	180 ngày	Không	Không

4	Ban ĐTXD & PTĐT phường Thảo Nguyên	Gói thầu số 07: Kiểm toán	Kiểm toán	139.843.000	Ngân sách phường (Nguồn thu tiền sử dụng đất)	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý II/2027	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Không
5		Gói thầu số 08: Bảo hiểm	Bảo hiểm	54.073.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	180 ngày	Không	Không
6		Gói thầu số 09: Xây lắp	Thi công xây dựng các hạng mục công trình	21.629.386.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	180 ngày	Không	Không
Tổng giá trị các gói thầu: 22.501.264.000 đồng.													