TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH

Số: 129/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án Đường dây 220 kV Quận 7 – Nhà Bè

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HCM

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 có xét đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-TTg ngày 03/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương (nay là thành phố Hồ Chí Minh) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (nay là thành phố Hồ Chí Minh) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-HĐTV ngày 27/8/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TPHCM về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ văn bản số 17514/SCT-QLNL ngày 05/11/2026 của Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường dây 220 kV Quận 7 – Nhà Bè;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-HĐTV ngày 17/11/2026 của Hội đồng thành viên về việc xem xét hồ sơ trình phê duyệt dự án Đường dây 220 kV Quận 7 – Nhà Bè;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 53/TTD ngày 12/11/2025 của Tổ Thẩm định về việc Kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường dây 220 kV Quận 7 – Nhà Bè;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 6384/TTr-EVNHCMC ngày 13/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Đường dây 220 kV Quận 7 – Nhà Bè, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Đường dây 220 kV Quận 7 - Nhà Bè.

2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình chính của dự án, thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

- Nhóm dự án: nhóm B;
- Loại và cấp công trình chính: Công trình công nghiệp, cấp I;
- Thời hạn sử dụng công trình chính đối với phần xây dựng: 50 năm.

3. Mã định danh: 7926216101600.

4. Địa điểm xây dựng dự án: tuyến cáp ngầm từ trạm 220 kV Quận 7 (trạm 110 kV Việt Thành hiện hữu) đến trạm 500/220 kV Nhà Bè, đi qua địa phận các phường Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ và xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

5. Người quyết định đầu tư: Tổng công ty Điện lực TP HCM TNHH.

6. Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực TP HCM TNHH. Địa chỉ: 35 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.

7. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; nhà thầu tư vấn thiết kế cơ sở/thiết kế FEED/thiết kế kỹ thuật trong Báo cáo nghiên cứu khả thi; nhà thầu khảo sát xây dựng (nếu có): *(tên nhà thầu, mã số doanh nghiệp)*

- Nhà thầu khảo sát xây dựng, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3). Mã số doanh nghiệp: 0301475102.

- Nhà thầu thẩm tra BCNCKT ĐTXD: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2). Mã số doanh nghiệp: 0300420157.

8. Mục tiêu dự án:

- Cung cấp điện cho trạm biến áp 220 kV Quận 7, đáp ứng nhu cầu phát triển của phụ tải, tăng cường cung cấp điện trong khu vực dự án (phường Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Thuận, Tân Hưng, …);

- Giảm tải cho các MBA 220/110 kV của TBA 500/220 kV Nhà Bè, tránh quá tải trong các chế độ vận hành nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho TP Hồ Chí Minh.

9. Quy mô đầu tư xây dựng: (*Quy mô công suất, khả năng phục vụ, một số chỉ tiêu, thông số chính thể hiện quy mô kết cấu, giải pháp kỹ thuật của công trình chính, các hạng mục công trình khác (nếu có) của dự án*)

a. Xây dựng mới 02 mạch cáp ngầm 220 kV như sau:

+ Điểm đầu: ngăn thiết bị GIS 220 kV tại TBA 220 kV Quận 7;

+ Điểm cuối:

- Mạch 1 (ĐC1): đấu nối vào ngăn xuất tuyến 220 kV tại TBA 500/220 kV Nhà Bè (ngăn xuất tuyến 220 kV Nhiệt điện Nhơn Trạch 1,2);
- Mạch 2 (ĐC2): đấu nối chuyển tiếp trên 01 mạch cáp ngầm 220 kV Nhiệt điện Nhơn Trạch 1,2 – Nhà Bè hiện hữu đi về TBA 220 kV Nhiệt điện Nhơn Trạch 1,2.

+ Chiều dài tuyến:

- Mạch 1: chiều dài khoảng 9,3 km;
- Mạch 2: chiều dài khoảng 8,8 km.

b. Thu hồi một phần cáp ngầm dài khoảng 824 mét thuộc đường dây 220 kV Nhà Bè – Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 & 2 hiện hữu đoạn từ Trạm biến áp 500 kV Nhà Bè đến vị trí hầm nối cáp HNC12 thuộc dự án.

c. Thu hồi, thay mới đầu cáp ngầm ngoài trời 220 kV hiện hữu trên đường dây 220 kV Nhà Bè – Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 & 2 tại Trạm biến áp 500 kV Nhà Bè.

10. Quy mô các công trình của dự án *(trường hợp chỉ phê duyệt theo giai đoạn thực hiện, phân kỳ đầu tư, một hoặc một số công trình)*: không phân kỳ đầu tư.

11. Số bước thiết kế; danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:

11.1 Số bước thiết kế: 02 bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

11.2 Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kỹ thuật điện – Hệ thống lưới điện – QCVN 26:2025/BCT ban hành tại thông tư số 51/2025/TT-BCT ngày 11/11/2025;

- Quy chuẩn kỹ thuật điện quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình cấp điện: QCVN 07:2023/BXD;

- Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành: các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN. tiêu chuẩn và quy định ngành TCN, tiêu chuẩn quốc tế IEC, ITU và các quy định khác của EVN, EVNHCMC; Các định mức khác liên quan.

- Các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật, định mức khác liên quan.

12. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng:

Giá trị tổng mức đầu tư (sau thuế): **1.187.010.016.394 đồng** (Bằng chữ: *Một nghìn một trăm tám mươi bảy tỷ, không trăm mười triệu, không trăm mười sáu nghìn, ba trăm chín mươi bốn đồng*).

Trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Hạng mục chi phí	Giá trị sau thuế
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ TĐC	0
2	Chi phí xây dựng	874.519.902.509
3	Chi phí thiết bị	6.113.320.779
4	Chi phí quản lý dự án	11.149.617.182
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	26.166.265.524
6	Chi phí khác	83.754.734.028
7	Chi phí dự phòng	185.306.176.371
	TỔNG CỘNG	**1.187.010.016.394**

13. Chi phí đầu tư xây dựng giai đoạn thực hiện, phân kỳ đầu tư, một hoặc một số công trình: không thực hiện.

14. Thời gian thực hiện dự án/công trình của dự án; giai đoạn thực hiện dự án/phân kỳ đầu tư (nếu có): 2026 - 2028.

15. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án: vốn đầu tư xây dựng của Tổng công ty.

16. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Ban QLDA Lưới điện TP HCM thuộc Tổng công ty Điện lực TP HCM.

17. Phương án phân chia gói thầu; dự toán gói thầu EPC, EC, EP (trường hợp có đề xuất phân chia gói thầu): không thực hiện.

18. Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có): không thực hiện.

19. Phương án đào tạo, chuyển giao công nghệ (nếu có): không có.

20. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): dự án không gây ảnh hưởng đến đất đai của người dân và của các tổ chức nên không thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

21. Các nội dung khác (nếu có): chi tiết theo hồ sơ BCNCKT ĐTXD.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Phân công Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo, giao Ban Quản lý dự án Lưới điện TP HCM căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này; Báo cáo kết quả thẩm định số 53/TTD ngày 12/11/2026 và các nội dung kiến nghị của Sở Công Thương tại văn bản số 17514/SCT-QLNL ngày 05/11/2026 để triển khai các bước tiếp theo, đồng thời thực hiện và chịu trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra kiểm tra, hiệu chỉnh và hoàn tất toàn bộ ý kiến tồn tại, kiến nghị tại Báo cáo thẩm định số 53/TTD ngày 12/11/2026; giải quyết các tồn tại, ghi rõ nội dung, hồ sơ/bản vẽ cập nhật, đơn vị chịu trách nhiệm và xác nhận kết quả thực hiện.

- Chỉ phát hành bộ hồ sơ BCNCKT để triển khai các bước tiếp theo sau khi các tồn tại thuộc điều kiện phát hành đã được xử lý và xác nhận. Đối với nội dung ảnh hưởng an toàn, PCCC, kết cấu, vận hành hoặc pháp lý, phải hoàn tất trước khi thi công phần việc liên quan.

- Kiểm tra tính đồng bộ của thuyết minh, bản vẽ, dự toán, và hồ sơ chuyên ngành,…

- Tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế theo quy định.

- Triển khai các bước tiếp theo phù hợp quy định và phân cấp hiện hành, bảo đảm tiến độ dự án theo kế hoạch Tổng công ty giao

- Trong quá trình thực hiện lưu ý cập nhật và thực hiện theo các quy định mới của nhà nước, EVN, EVNHCMC có liên quan.

Điều 3. Tổng Giám đốc Tổng công ty, các ông/bà: Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban thuộc Hội đồng thành viên, Trưởng các Ban chức năng (Quản lý đầu tư; Kế hoạch; Kỹ thuật; Quản lý đấu thầu; Tài chính kế toán; Viễn thông và công nghệ thông tin; Kiểm tra thanh tra và pháp chế), Giám đốc Ban QLDA lưới điện TP HCM và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Sở Công Thương TP HCM (để báo cáo);
- Ban Thường vụ ĐUTCT (để báo cáo);
- Hội đồng thành viên (để biết);
- Kiểm soát viên chuyên trách (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để chỉ đạo thực hiện);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT (01).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MSDN: 0300951119 - TNHH

Phạm Quốc Bảo

HCMPC\HANHNDT(Nguyễn Đăng Trung Hạnh) 20/11/2026 14:2
HCMPC\HANHNDT(Nguyễn Đăng Trung Hạnh) 20/11/202