KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 168 /QĐ-CNTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước"

CỤC TRƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-KTNN ngày 29/5/2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-KTNN ngày 03/3/2025 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1198/QĐ-KTNN ngày 29/5/2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Công nghệ thông tin;

Quyết định số 931/QĐ-KTNN ngày 03/07/2025 của Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện "Nâng cấp, mở rộng phần mềm Quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước";

Quyết định số 377/QĐ-KTNN ngày 25/3/2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phê giao, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026

Quyết định số 1464/QĐ-KTNN ngày 14/8/2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phê duyệt dự án "Nâng cấp, mở rộng phần mềm Quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước".

Theo đề nghị của Trưởng phòng Ứng dụng và dữ liệu số tại Tờ trình ngày 18/08/2026 và Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp tại Tờ trình ngày 18/08/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước" với nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, phòng Ứng dụng và dữ liệu số có trách nhiệm thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo số vốn được giao và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, phòng Ứng dụng và dữ liệu số và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KTT (02b);
- Lưu VT, HSCV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Văn Quang

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN

"Nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước"

(Kèm theo Quyết định số 168 */QĐ-CNTT ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin)*

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***									
1	Cục Công nghệ thông tin	Thẩm định giá	Thực hiện thẩm định giá phần mềm thuộc gói thầu "Nâng cấp mở rộng phần mềm Quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước"	49.329.000	Nguồn kinh phí thường xuyên của Kiểm toán nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

2		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu "Nâng cấp mở rộng phần mềm Quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước"	31.320.000	Nguồn kinh phí thường xuyên của Kiểm toán nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
3		Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc gói thầu "Nâng cấp mở rộng phần mềm Quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước"	15.660.000	Nguồn kinh phí thường xuyên của Kiểm toán nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

4		Nâng cấp, mở rộng phần mềm Quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước	Thực hiện "Nâng cấp, mở rộng phần mềm Quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước": - Nâng cấp, mở rộng chức năng dành cho học viên. - Nâng cấp, mở rộng chức năng dành cho giáo viên. - Nâng cấp, mở rộng chức năng dành cho người quản lý đào tạo. - Nâng cấp, mở rộng chức năng dành cho người quản trị hệ thống.	7.250.000.000	Nguồn kinh phí thường xuyên của Kiểm toán nhà nước	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	80 ngày	Không áp dụng

5		Kiểm thử	Thực hiện kiểm thử phần mềm thuộc gói thầu "Nâng cấp mở rộng phần mềm Quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước"	288.000.000	Nguồn kinh phí thường xuyên của Kiểm toán nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
6		Tư vấn giám sát	Thực hiện tư vấn giám sát gói thầu "Nâng cấp mở rộng phần mềm Quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước"	160.000.000	Nguồn kinh phí thường xuyên của Kiểm toán nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	80 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**7.794.309.000**								