UBND XÃ THANH AN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ THANH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 203/QĐ-BQL

Thanh An, ngày 28 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (giai đoạn triển khai thi công) Dự án: Nâng cấp Bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14;15;17 ấp Bến Tranh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ THANH AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Thanh An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14; 15; 17 ấp Bến Tranh;

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 28/05/2026 của Ủy ban nhân dân xã Thanh An về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14; 15; 17 ấp Bến Tranh;

Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Thanh An về chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Nâng cấp Bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14; 15; 17 ấp Bến Tranh;

Căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 31/08/2026 của Ủy ban nhân dân xã Thanh An về việc phê duyệt dự án Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14; 15; 17 ấp Bến Tranh;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BQL ngày 09/10/2026 của Ban Quản lý dự

án đầu tư xây dựng xã Thanh An về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14; 15; 17 ấp Bến Tranh;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-BQL ngày 27/10/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Thanh An về việc phê duyệt dự toán giá các gói thầu dự án Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14; 15; 17 ấp Bến Tranh;

Căn cứ Quyết định số 7207/QĐ-UBND ngày 27/10/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) - đợt 9;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý công trình xây dựng tại Tờ trình số 97/TTr-BQL ngày 28/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (giai đoạn triển khai thi công) Dự án Nâng cấp Bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14;15;17 ấp Bến Tranh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu *bổ sung (giai đoạn triển khai thi công)* dự án Nâng cấp Bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14; 15; 17 ấp Bến Tranh, với nội dung chi tiết theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng ban chuyên môn thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Thanh An và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBND xã Thanh An (b/c);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ THANH AN T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ THANH AN

Nguyễn Minh Thịnh

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (giai đoạn triển khai thi công)

Dự án: Nâng cấp Bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14;15;17 ấp Bến Tranh

(Kèm theo Quyết định số 203/QĐ-BQL ngày 28/10/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Thanh An)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
A	**Dịch vụ Tư vấn**											
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Thanh An	Tư vấn lập HS mời thầu, đánh giá HS dự thầu gói thầu thi công xây dựng	Lập HS mời thầu, đánh giá HS dự thầu gói thầu thi công xây dựng	72.354.203 *(chi phí dự phòng được tính bằng 0)*	Vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã giai đoạn 2026 - 2030	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không
2		Tư vấn thẩm định HS mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Thẩm định HS mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	73.456.044 *(chi phí dự phòng được tính bằng 0)*		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không

3	Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Thanh An	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	932.524.473 *(chi phí dự phòng được tính bằng 0)*	Vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã giai đoạn 2026 - 2030	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	270 ngày	Không
4		Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn NTHT đưa vào sử dụng	Thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn NTHT đưa vào sử dụng	45.309.610 *(chi phí dự phòng được tính bằng 0)*		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2027	Trọn gói	45 ngày	Không
5		Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán độc lập	241.489.527 *(chi phí dự phòng được tính bằng 0)*		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không

B	**Dịch vụ Phi Tư vấn**											
6	Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Thanh An	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	95.390.834 *(chi phí dự phòng được tính bằng 0)*	Vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã giai đoạn 2026 - 2030	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	270 ngày	Không
C	**Xây lắp**											
7	Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Thanh An	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	37.462.582.195 *(chi phí dự phòng được tính bằng 0)*	Vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã giai đoạn 2026 - 2030	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	270 ngày	Không
Tổng giá các gói thầu				**38.923.106.886**								