UBND XÃ TRẦN VĂN THỜI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC TRẦN VĂN THỜI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 255/QĐ-BQLDAKV

Xã Trần Văn Thời, ngày 08 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ năm học 2025 – 2026

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC TRẦN VĂN THỜI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Quốc hội khóa XV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 427/TB-STC ngày 03/6/2026 của Sở Tài chính về việc Kế hoạch vốn năm 2026 từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 của Ủy ban nhân dân Xã Trần Văn Thời về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ năm học 2025 – 2026;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của Ủy ban nhân dân Xã Trần Văn Thời về việc phê duyệt Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ năm học 2025 – 2026;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-BQLDAKV ngày 08/7/2026 của Ban Quản

lý dự án khu vực Trần Văn Thời về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ năm học 2025 – 2026.

Xét đề nghị của Bộ phận kỹ thuật Ban Quản lý dự án khu vực Trần Văn Thời (kèm theo Kế hoạch ngày 08/7/2026 của Bộ phận kỹ thuật).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ năm học 2025 – 2026, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Các bộ phận chuyên môn Ban Quản lý dự án khu vực Trần Văn Thời và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBND Xã TVT (thay b/c);
- KBNN KV XX - Phòng Giao dịch số 14;
- Ban Giám đốc;
- VC trực tiếp QL DA (Trực);
- Lưu VT, HS (thai).

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ TRẦN VĂN THỜI T.CÀ MAU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC TRẦN VĂN THỜI

Trần Hoàng Nghiệp

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ năm học 2025 – 2026

(Kèm theo Quyết định số 255/QĐ-BQLDAKV ngày 08/7/2026 của Ban QLDA khu vực Trần Văn Thời)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN												
01	Ban Quản lý dự án khu vực Trần Văn Thời	Gói thầu số 01	**Thẩm định giá thiết bị phục vụ lập dự toán mua sắm**	48.600.000	Ngân sách xã (ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025 theo Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 26/5/2026)	Chỉ định thầu rút gọn		Chủ đầu tư xác định	Quý III năm 2026	Trọn gói	30 ngày	
02		Gói thầu số 02	Lập HSMT và đánh giá HSDT thiết bị	28.399.000		Chỉ định thầu rút gọn, giảm giá 5%			Quý III năm 2026		45 ngày	
03		Gói thầu số 03	Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT thiết bị	15.476.000		Chỉ định thầu rút gọn, giảm giá 5%			Quý III năm 2026		45 ngày	
04		Gói thầu số 04	Giám sát thi công xây dựng	45.787.000		Chỉ định thầu rút gọn, giảm giá 5%			Quý III năm 2026		60 ngày (theo hợp đồng gói thầu số 05)	
GÓI THẦU XÂY LẮP												
05	Ban Quản lý dự án khu vực Trần Văn Thời	Gói thầu số 05	Thi công xây dựng	1.393.822.000	Ngân sách xã (ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025 theo Quyết	Chỉ định thầu rút gọn, giảm giá 5%		Chủ đầu tư xác định	Quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày	

					định số 1898/QĐ-UBND ngày 26/5/2026)							
GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA												
06	Ban Quản lý dự án khu vực Trần Văn Thời	Gói thầu số 06	Thiết bị văn phòng	3.933.000.000	Ngân sách xã (ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025 theo Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 26/5/2026)	Đấu thầu rộng rải trong nước (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày (trong đó, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu 09 ngày)	Quý III năm 2026	Trọn gói	30 ngày	
07		Gói thầu số 07	Thiết bị điện tử	3.805.200.000					Quý III năm 2026	Trọn gói	10 ngày	

Ghi chú: Các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là Chỉ định thầu rút gọn **có giảm giá 5%** là áp dụng quy định tại mục 3 Công văn 9886/VPCP-KTTH ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ ***"thực hiện giải pháp tiết kiệm 5% khi chỉ định thầu, đấu thầu dự án"***; gói thầu không giảm giá 5% là do vận dụng mức tối thiểu các trường hợp đơn vị tư vấn thu theo Bảng thu phí của đơn vị thẩm định giá.