ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ TRƯỜNG NINH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 1631 /QĐ-UBND	*Trường Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường thôn Thống Nhất đi Phúc Nhĩ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-CT ngày 14/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (cũ) về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-Kỹ thuật xây dựng công trình Đường thôn Thống Nhất đi Phúc Nhĩ;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (cũ) về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế-Kỹ thuật xây dựng công trình Đường thôn Thống Nhất đi Phúc Nhĩ;

Căn cứ Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND huyện Quảng Ninh về điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công; đầu tư phát triển quỹ đất; Chương trình mục tiêu Quốc gia trong quá trình sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn huyện Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2026 cho các dự án do ngân sách huyện phân bổ giai đoạn 2021-2025 sau sáp nhập bỏ huyện chuyển và ngân sách tỉnh (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý);

Căn cứ Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 10/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường thôn Thống Nhất đi Phúc Nhĩ;

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 của Chủ tịch UBND xã Trường Ninh về việc giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư các công trình, dự án do UBND xã làm chủ đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 25/09/2026 của Chủ tịch UBND xã Trường Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế-Kỹ thuật xây dựng công trình: Đường thôn Thống Nhất đi Phúc Nhĩ;

Theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD xã Trường Ninh tại Tờ trình số 48/TTr-BQLDA ngày 30/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường thôn Thống Nhất đi Phúc Nhĩ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo phù hợp với tiến độ dự án và kế hoạch bố trí vốn, tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng xã; Trưởng phòng giao dịch số 8 - Kho bạc nhà nước khu vực XII và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT; PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ TRƯỜNG NINH T.NGHỆ AN

Trương Ngọc Quý

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường thôn Thống Nhất đi Phúc Nhĩ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2026 của Chủ tịch UBND xã Trường Ninh)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND xã Trường Ninh	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	4.847.246.000 (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí dự phòng)	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
2		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	147.583.000		Ban QLDA ĐTXD xã tự thực hiện	-	-		-	Theo tiến độ dự án	Không áp dụng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 4.994.829.000 đồng												