ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN
TRẠM Y TẾ

Số: 633/QĐ-TYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hưng Thuận, ngày 02 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận.

GIÁM ĐỐC TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 01 tháng 7 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/92026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường

xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 209/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Chính quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 32/2026/TT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định 207/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 34/2026/TT-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 39/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về Hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 40/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 41/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ

Xây dựng quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Quyết định số 1041/QĐ-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng Công bố hướng dẫn xác định khối lượng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 của Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 của Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2026 để thực hiện Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận;

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-TYT ngày 30 tháng 09 năm 2026 của Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế Phường Đông Hưng Thuận;

Xét đề xuất số 33/ĐX-HCTCNS ngày 02 tháng 11 năm 2026 của phòng Hành chính, tài chính nhân sự về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án công trình: Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế Phường Đông Hưng Thuận, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Trạm Y tế, phòng Hành chính, tài chính nhân sự và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

Q. GIÁM ĐỐC

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN

Nguyễn Quốc Vương

U.B.N.D PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN T.P HỒ CHÍ MINH
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN

Phụ lục. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế Phường Đông Hưng Thuận

(Kèm theo Quyết định số 633 /QĐ-TYT ngày 02 tháng 11 năm 2026)

TT	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận	Xây lắp	Thực hiện thi công xây lắp	2.218.334.300	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 2026	Chỉ định thầu rút gọn	Không ghi	05 ngày	Quý IV/ 2026	Trọn gói	60 ngày	Không có	Không có
2		Tư vấn giám sát thi công xây lắp	Giám sát thi công xây lắp	72.872.282				05 ngày	Quý IV/ 2026	Trọn gói	60 ngày	Không có	Không có
TỔNG GIÁ TRỊ GÓI THẦU				**2.291.206.582**									