UBND PHƯỜNG THUẬN HƯNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 605/QĐ-BQLDA

Thuận Hưng, ngày 20 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Kè chống sạt lở bờ phải kênh Thơm Rơm (đoạn từ Cầu Ba Khía đến nhà ông Nguyễn Sĩ Dũng)

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG THUẬN HƯNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thuận Hưng về việc phê duyệt dự án Kè chống sạt lở bờ phải kênh Thơm Rơm (đoạn từ Cầu Ba Khía đến nhà ông Nguyễn Sĩ Dũng);

Căn cứ Quyết định số 4018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Thuận Hưng về việc giao chi tiết, điều chỉnh bổ sung Kế

hoạch vốn đầu tư công từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 phường Thuận Hưng (đợt 6);

Theo đề nghị của Tổ phụ trách công tác đấu thầu thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thuận Hưng tại Tờ trình số 20/TPTCTĐT ngày 20 tháng 11 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở bờ phải kênh Thơm Rơm (đoạn từ Cầu Ba Khía đến nhà ông Nguyễn Sĩ Dũng).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở bờ phải kênh Thơm Rơm (đoạn từ Cầu Ba Khía đến nhà ông Nguyễn Sĩ Dũng); địa điểm xây dựng: phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ kỹ thuật phụ trách quản lý dự án đầu tư xây dựng, các Tổ khác thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thuận Hưng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG THUẬN HƯNG

Nguyễn Thương Tín

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ PHẢI KÊNH THƠM RƠM (ĐOẠN TỪ CẦU BA KHÍA ĐẾN NHÀ ÔNG NGUYỄN SĨ DŨNG)

(Kèm theo Quyết định số 605/QĐ-BQLDA ngày 20 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Thuận Hưng)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thuận Hưng	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	23.032.699	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
02		Thẩm định HSMT và kết quả LCNT thi công xây dựng	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT thi công xây dựng	12.760.498	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
03		Thi công xây dựng	Chi phí thi công xây dựng công trình chính, chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công xây dựng, chi phí điều tiết giao thông thủy và 3,87% chi phí dự phòng phát sinh khối lượng	6.750.170.113 (chi tiết bao gồm: 6.380.248.923 + 70.182.738 + 52.822.819 + 246.915.633)	Vốn đầu tư công	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	50 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
04		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	165.758.867	Vốn đầu tư	Chỉ định thầu rút	-	05 ngày	Quý IV, năm	Trọn gói	180 ngày	Không áp

					công	gọn			2026			dụng
05		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	63.802.489	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**7.015.524.666**								