ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG LONG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1634/QĐ-BQLDA	*Hưng Long, ngày 12 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Văn phòng ấp 4, xã Hưng Long.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ HƯNG LONG

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Hưng Long về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hưng Long trực thuộc Ủy ban nhân dân xã Hưng Long;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Hưng Long về sử dụng một phần nguồn vốn kết dư ngân sách

năm 2025 để sửa chữa, cải tạo các Văn phòng Ấp và Trạm y tế Đa Phước (cũ) của xã Hưng Long;

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Hưng Long về duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo các Văn phòng Ấp và Trạm y tế Đa Phước (cũ) của xã Hưng Long;

Căn cứ Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Hưng Long về bổ sung dự toán ngân sách xã năm 2026 thực hiện các công trình sửa chữa, cải tạo các Văn phòng Ấp và Trạm y tế Đa Phước (cũ) của xã Hưng Long.

Căn cứ Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hưng Long về duyệt dự án đầu tư công trình Sửa chữa Văn phòng ấp 4, xã Hưng Long.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Văn phòng ấp 4, xã Hưng Long với nội dung như sau : *theo Phụ lục đính kèm.*

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Tổ nghiệp vụ có liên quan thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hưng Long và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Mọi sự thay đổi phải được trình duyệt bổ sung./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- KBNN KVII-PGD số 5;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ HƯNG LONG T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ HƯNG LONG

Trần Ngọc Dung

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG LONG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ HƯNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Văn phòng ấp 4, xã Hưng Long.

(Đính kèm Quyết định số 1634/QĐ-BQLDA ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư XD xã Hưng Long)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hưng Long	Xây dựng	Tổ chức thi công xây dựng hoàn thành công trình theo hợp đồng	149.507.282	Nguồn kết dư Ngân sách Xã Hưng Long.	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý 4 Năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không	Không
	Tổng cộng			**149.507.282**									

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ HƯNG LONG

