ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ÁI QUỐC	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1494/QĐ-UBND	*Ái Quốc, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sau khi có quyết định phê duyệt Dự án: Xây dựng các gian ki ốt và cải tạo, sửa chữa chợ Tây Giang, xã Ái Quốc

ỦY BAN NHÂN XÃ ÁI QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 59/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 07/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng các gian ki ốt và cải tạo, sửa chữa chợ Tây Giang, xã Ái Quốc;

Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc về phê duyệt dự án: Xây dựng các gian ki ốt và cải tạo, sửa chữa chợ Tây Giang, xã Ái Quốc;

Xét đề nghị của trưởng phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 95/TTr-KT ngày 02/11/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sau khi có quyết định phê duyệt dự án: Xây dựng các gian ki ốt và cải tạo, sửa chữa chợ Tây Giang, xã Ái Quốc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án: Xây dựng các gian ki ốt và cải tạo, sửa chữa chợ Tây Giang, xã Ái Quốc, với các nội dung chi tiết theo Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

- Tổng giá trị các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là: **11.904.835.159 đồng** *(Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm linh tư triệu, tám trăm ba mươi lăm nghìn, một trăm năm mươi chín đồng).*

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Điều 2. Phòng Kinh tế xã chịu trách nhiệm tham mưu công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch thầu được duyệt đảm bảo các quy định hiện hành của nhà nước.

1. Giao Phòng Kinh tế xã chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc kế hoạch được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, xây dựng, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế; thực hiện đúng hình thức, phương thức, thời gian, loại hợp đồng và các nội dung khác đã được phê duyệt tại Quyết định này.

3. Giá gói thầu là giá được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và là cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp trong quá trình thực hiện có phát sinh nhu cầu điều chỉnh các nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Ban chỉ đạo xây dựng công trình, dự án của Ủy ban nhân dân xã; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc; Phòng Giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước Khu vực IV và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu VP, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Diệu

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu sau khi có quyết định phê duyệt Dự án: Xây dựng các gian ki ốt và cải tạo, sửa chữa chợ Tây Giang, xã Ái Quốc

(Kèm theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên	**Gói thầu số 05:** Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 07	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 07	45.621.676	Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Không
2		**Gói thầu số 06:** Tư vấn Thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu số 07	Tư vấn Thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu số 07	21.121.146		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Không

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	UBND xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên	**Gói thầu số 07:** Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	**11.406.885.769** Trong đó: - Chi phí xây dựng: 10.863.700.732 - Chi phí dự phòng: 543.185.037	Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	300 ngày	Không	Không
4		**Gói thầu số 08:** Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	353.339.177		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	300 ngày	Không	Không
5		**Gói thầu số 09:** Tư vấn kiểm toán	Tư vấn kiểm toán toàn bộ dự án	77.867.391		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	330 ngày	Không	Không
Tổng giá trị: 11.904.835.159 đồng													