ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LIÊN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1155 /QĐ-UBND	*Ngọc Liên, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Cao Thịnh, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về việc Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 209/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên mạng đấu thầu Quốc gia; số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh

Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung có mục tiêu kinh phí năm 2026 để đầu tư xây dựng, nâng cấp trường học trên địa bàn các xã;

Căn cứ Thông báo số 5226/TB-STC ngày 13/5/2026 của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung có mục tiêu ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 29/8/2026 của UBND xã Ngọc Liên về việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trường Tiểu học Cao Thịnh, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên về việc phê duyệt dự án Trường Tiểu học Cao Thịnh, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Tư vấn quản lý dự án tại Tờ trình số 100/TTr-QLDA ngày 30/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Cao Thịnh, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Trường Tiểu học Cao Thịnh, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa với nội dung chi tiết theo phụ biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế xã, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Chấn Huy và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2/QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Khánh

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Trường Tiểu học Cao Thịnh, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa
(Kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 02/11/2026 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên)

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Ngọc Liên	Gói thầu số 06	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	55.586.543	Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa)	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không	Không
2		Gói thầu số 07	Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	14.235.578		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	10 ngày	Không	Không
3		Gói thầu số 08	Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị (bao gồm cả bảo hiểm công trình)	16.798.953.295		Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá điều chỉnh	360 ngày	Không	Không
4		Gói thầu số 09	Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án	534.130.926		Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	360 ngày	Không	Không
5		Gói thầu số 10	Tư vấn kiểm toán độc lập	124.043.400		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2027	Trọn gói	30 ngày	Không	Không
	Tổng giá trị các gói thầu			**17.526.949.742**									

+ Ghi chú: Giá các gói thầu được lập trên có sở Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên về việc phê duyệt dự án.
+ Giá gói thầu số 08, số 09 đã bao gồm chi phí dự phòng, các gói thầu khác không bao gồm dự phòng, đã bao gồm VAT và các loại phí.