CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TRƯỜNG PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 120/QĐ-CSTP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa hệ thống phòng cháy nhà xưởng x2, x3, x4, x5

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TRƯỜNG PHÁT

Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 22/2023/QH15, bổ sung bởi Luật Số 57/2024/QH15 ngày 29/12/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, Luật Số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Luật Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTVCSVN ngày 13/1/2023 của Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư các dự án, hạng mục công trình và góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác do các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – CTCP làm chủ đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CSTP, ngày 22/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát;

Căn cứ quyết định số 119/QĐ-CSTP ngày 07/10/2026 của Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Điều hành Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa hệ thống phòng cháy nhà xưởng x2, x3, x4, x5.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa hệ thống phòng cháy nhà xưởng x2, x3, x4, x5 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Công ty cổ phần Cao su Trường Phát chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, PhóTổng Giám đốc Phụ trách Điều hành Công ty cổ phần Cao su Trường Phát và các cán bộ, nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TRƯỜNG PHÁT

Cao Thanh Bình

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN:

Sửa chữa hệ thống phòng cháy nhà xưởng x2, x3, x4, x5

(Kèm theo Quyết định số: 120/QĐ-CSTP ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát)

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Công ty cổ phần Cao su Trường Phát	Thi công	Thi công	2.297.728.999	Vốn sản xuất kinh doanh	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	75 ngày	Không yêu cầu
2		Lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT	12.614.532		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	
Tổng cộng				**2.310.343.531**								