TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM **CÔNG TY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 949/QĐ-TĐHB	*Phú Thọ, ngày 19 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán "Sửa chữa lớn các thiết bị công trình chính năm 2027 danh mục 27-5: Trạm OPY 220kV"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu, lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm; Quyết định số 161/ QĐ-HĐTV ngày 08/10/2026 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Hoà Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ-EVN ngày 27/5/2019 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 157/QĐ-HĐTV ngày 06/6/2025 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 5563/EVN-KH ngày 29/9/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc giao kế hoạch chi phí sửa chữa lớn năm 2027 cho Công ty Thủy điện Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-TĐHB ngày 21/9/2026 của Công ty Thuỷ điện Hoà Bình về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn các thiết bị công trình chính năm 2027 danh mục 27-5: Trạm OPY 220kV;

Căn cứ Báo cáo số 1026/BC-TTD ngày 16/10/2026 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán "Sửa chữa lớn các thiết bị công trình chính năm 2027 danh mục 27-5: Trạm OPY 220kV".

Theo đề nghị của phòng KHVT tại Tờ trình số 1053/TTr-LCNT ngày 16/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán "Sửa chữa lớn các thiết bị công trình chính năm 2027 danh mục 27-5: Trạm OPY 220kV".

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán "Sửa chữa lớn các thiết bị công trình chính năm 2027 danh mục 27-5: Trạm OPY 220kV" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng KHVT, KTAT chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị Phòng KTAT, KHVT, TCKT và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PGĐ Trần Văn Hòa;
- PGĐ Lê Xuân Quyết;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0100100079-001 - C.T.T.N.H.H - P. HÒA BÌNH - T. PHÚ THỌ
CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Phạm Văn Vương

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ TOÁN "SỬA SỬA CHỮA LỚN CÁC THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH CHÍNH NĂM 2027 DANH MỤC 27-5: TRẠM OPY 220KV"

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Công ty Thủy điện Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Gói số 1: Cung cấp máy biến điện áp 220kV (SCL 2027)	Mua sắm máy biến điện áp 220kV phục vụ sửa chữa lớn Trạm 220kV năm 2027	**1.454.610.585** VND, trong đó: + Giá trước thuế VAT: 1.322.373.259 VND; + Thuế VAT 10%: 132.237.326 VND.	Chi phí Sửa chữa lớn thuộc kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năm 2027 do EVN cấp	Chào giá trực tuyến rút gọn qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quí IV/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
2	Công ty Thủy điện Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Gói số 2: Thay thế các tủ bảo vệ đường dây 220kV (SCL 2027)	Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật thay thế các tủ bảo vệ đường dây 273, 274, 275, 276	**7.018.618.181** VND, trong đó: + Trước thuế VAT: 6.380.561.983 VND; + Thuế VAT 10%: 638.056.198 VND	Chi phí Sửa chữa lớn thuộc kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năm 2027 do EVN cấp	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV /2026	Trọn gói	145 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**8.473.228.766**								