TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Số: 255/QĐ-TĐĐHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Các gói thầu thuộc vốn sản xuất kinh doanh (SXKD) điện năm 2026 - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024 và ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-EVNGENCO1 ngày 25 tháng 7 năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc ban hành hướng dẫn về công tác lập, trình duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KH LCNT) trong Tổng công ty Phát điện 1;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Phát điện 1;

Căn cứ Nghị quyết số 196/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt Danh mục các gói thầu sử dụng vốn SXKD năm 2026 triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu (LCNT) trong Quý IV năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 215/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-TĐĐHĐ ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) các gói thầu thuộc vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2026 - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc ban hành "Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi";

Căn cứ Nghị quyết số 554/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;

Căn cứ Tờ trình số 2980/KHVT ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Phòng Kế hoạch và Vật tư về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) các gói thầu thuộc vốn SXKD điện năm 2026;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) các gói thầu thuộc vốn SXKD điện năm 2026 với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị trong Công ty, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CTHĐQT (để b/c);
- PTGĐ Đỗ Minh Lộc;
- KTAT, TCKT, HCLD;
- TTDVSC;
- Lưu: VT, KHVT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 5800452038 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐA NHIM HÀM THUẬN ĐA MI - TỈNH LÂM ĐỒNG

Đặng Văn Cường

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2) CÁC GÓI THẦU THUỘC VỐN SXKD ĐIỆN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

(Đính kèm Quyết định số ___/QĐ-TĐĐHĐ ngày __ tháng 7 năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu (đồng)				Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu		Chưa bao gồm VAT	Dự phòng	VAT	Bao gồm VAT								
		XÂY LẮP														Không áp dụng
1	Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	Gói thầu số 31XL-SXKD.DHD-2026: Sửa chữa văn phòng làm việc khu vực Bảo Lộc - Phòng Hành chính và Lao động	Tháo dỡ tường ngăn, tháo dỡ cửa đi và bịt cửa đi bằng gạch nung dày 20cm (bao gồm các công tác xây, tô, trát, bả matit). Sơn toàn bộ tường, trần bên trong màu sáng. Sửa chữa lại trần và hệ thống điện sau khi tháo dỡ tường ngăn bằng trần thạch cao khung nhôm chìm bao gồm chi phào liên kết với tường nhà và lắp đặt lại hệ thống chiếu sáng âm trần và âm tường. Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh (lavabo, bồn cầu…); tháo dỡ và lát lại nền nhà bằng gạch men (tận dụng lại tường ốp hiện hữu).	Xây lắp	135.965.838		10.877.267	146.843.105	SXKD	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày	Tháng 7 năm 2026	Trọn gói	30 ngày	
2		Gói thầu số 32XL-SXKD.DHD-2026: Thi	Thi công khoan phụt bổ sung xử lý xói ngầm vai phải đập tràn Đơn Dương	Xây lắp	1.410.000.000	76.140.000	112.800.000	1.598.940.000	SXKD	Đấu thầu rộng rãi,	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III năm 2026	Đơn giá cố định	45 ngày	

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu (đồng)				Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu		Chưa bao gồm VAT	Dự phòng	VAT	Bao gồm VAT								
		công Khoan phụt bổ sung xử lý xói ngầm vai phải đập tràn Đơn Dương								trong nước, qua mạng						
		PHI TƯ VẤN														
3		Gói thầu số 33PTV-SXKD.DHD-2026: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2026	Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại	Phi tư vấn	161.796.250		12.943.700	174.739.950	SXKD	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	35 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	
4		Gói thầu số 34PTV-SXKD.DHD-2026: Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động năm 2026	Cung cấp dịch vụ kiểm định các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.	Phi tư vấn	191.920.000		15.353.600	207.273.600	SXKD	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	35 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	
5		Gói thầu số 35PTV-SXKD.DHD-2026: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống CNTT và phần mềm đối soát thanh	Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống CNTT và phần mềm đối soát thanh toán cho thị trường điện	Phi tư vấn	310.000.000		24.800.000	334.800.000	SXKD	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	35 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	12 tháng	

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu (đồng)				Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu		Chưa bao gồm VAT	Dự phòng	VAT	Bao gồm VAT								
		toán cho thị trường điện năm 2026														
6		Gói thầu số 36PTV-SXKD-2026: Hiệu chuẩn các thiết bị thử nghiệm năm 2026	Hiệu chuẩn các thiết bị thử nghiệm	Phi tư vấn	124.004.500		9.920.360	133.924.860	SXKD	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	35 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày	
7		Gói thầu số 37PTV-SXKD-2026: Hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị quan trắc	Hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị quan trắc	Phi tư vấn	176.500.000		14.120.000	190.620.000	SXKD	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	35 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	
		TƯ VẤN														
8		Gói thầu số 38TV-SXKD-2026: Cập nhật, hiệu chỉnh Bản đồ ngập lụt và Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp - Công trình thủy điện Đa Nhim	Cập nhật, hiệu chỉnh Bản đồ ngập lụt, sửa chữa bảng chỉ dẫn và tiêu báo lũ, Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp Công trình thủy điện Đa Nhim. Chi tiết nêu tại Tờ trình số 435/KTAT	Tư vấn	5.981.143.000	478.491.440	322.981.560	6.782.616.000	SXKD	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	65 ngày	Quý III năm 2026	Kết hợp: Đơn giá cố định và Trọn gói.	175 ngày	
		HÀNG HÓA														
9		Gói thầu số 39MSHH-SXKD.DHD-2026: Trang bị	Trang bị công cụ, dụng cụ phục vụ công tác sửa chữa năm 2026	Mua sắm hàng hóa	457.555.600		36.604.448	494.160.048	SXKD	Chào giá trực tuyến rút gọn, qua	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	11 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	70 ngày	

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu (đồng)				Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu		Chưa bao gồm VAT	Dự phòng	VAT	Bao gồm VAT								
		công cụ, dụng cụ phục vụ công tác sửa chữa năm 2026								mạng						
10		Gói thầu số 40MSHH-SXKD.DHD-2026: Cung cấp Bảo hộ lao động năm 2026	Cung cấp Bảo hộ lao động năm 2026	Mua sắm hàng hóa	334.280.900		26.742.472	361.023.372	SXKD	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	35 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	70 ngày	
11		Gói thầu số 41MSHH-SXKD.DHD-2026: Trang bị dụng cụ an toàn lao động năm 2026	Trang bị dụng cụ an toàn lao động năm 2026	Mua sắm hàng hóa	275.210.600		22.016.848	297.227.448	SXKD	Chào giá trực tuyến rút gọn, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	11 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	
12		Gói thầu số 42MSHH-SXKD.DHD-2026: Cung cấp, gia hạn bản quyền phần mềm năm 2026	Mua sắm, gia hạn các bản quyền phần mềm nhằm tuân thủ quy định pháp luật về ATTT hệ thống mạng, phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.	Mua sắm hàng hóa	517.500.000		51.750.000	569.250.000	SXKD	Chào giá trực tuyến rút gọn, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	11 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	
13		Gói thầu số 43MSHH-SXKD.DHD-2026: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống nước làm mát dầu bôi trơn các tổ máy Đa	Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống nước làm mát dầu bôi trơn các tổ máy Đa Nhim	Mua sắm hàng hóa	869.500.000		86.950.000	956.450.000	SXKD	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Tháng 7 năm 2026	Trọn gói	60 ngày	

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu (đồng)				Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu		Chưa bao gồm VAT	Dự phòng	VAT	Bao gồm VAT								
		Nhim														
14		Gói thầu số 44MSHH-SXKD.DHD-2026: Trang bị bình chữa cháy xách tay và vật tư thiết bị phòng cháy, chữa cháy năm 2026	Trang bị bình chữa cháy xách tay và vật tư thiết bị phòng cháy, chữa cháy năm 2026	Mua sắm hàng hóa	246.332.500		24.633.250	270.965.750	SXKD	Chào giá trực tuyến rút gọn, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	11 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá các gói thầu					**11.191.709.188**	**399.121.560**	**928.003.385**	**12.518.834.133**	*Giá các gói thầu trên đã bao gồm VAT và chi phí dự phòng*							