UBND XÃ NÀ TẤU **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 153/QĐ-PKT	*Nà Tấu, ngày 05 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai công trình kè bảo vệ đất lúa bản Cáy + bản Ngối xã Nà Tấu

PHÒNG KINH TẾ XÃ NÀ TẤU

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu thầu ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 của UBND xã Nà Tấu về việc phê duyệt danh mục giao chủ đầu tư và phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; phân bổ nguồn dự phòng cho các đơn vị năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 05/10/2026 của UBND xã Nà Tấu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai công trình kè bảo vệ đất lúa bản Cáy + bản Ngối xã Nà Tấu;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai công trình kè bảo vệ đất lúa bản Cáy + bản Ngối xã Nà Tấu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, các bộ phận chuyên môn của Phòng Kinh tế xã Nà Tấu có trách nhiệm tham mưu triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phó trưởng phòng, bộ phận chuyên môn Phòng Kinh tế xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã (B/c);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X.NÀ TẤU-T.ĐIỆN BIÊN

Mùa A Chía

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI CÔNG TRÌNH KÈ BẢO VỆ ĐẤT LÚA BẢN CÁY + BẢN NGỐI XÃ NÀ TẤU

(Kèm theo Quyết định số 153/QĐ-PKT ngày 05 tháng 10 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Nà Tấu)

PHÒNG KINH TẾ

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
1	Phòng Kinh tế xã Nà Tấu	Tư vấn quản lý dự án	Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; giám sát, đánh giá đầu tư	56.029.147	Nguồn vốn dự phòng ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác năm 2026 và các năm tiếp theo	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	Không đề xuất
2		Xây lắp	Khắc phục hậu quả thiên tai công trình kè bảo vệ đất lúa bản Cáy + bản Ngối xã Nà Tấu đảm bảo theo quy định tại Luật Xây dựng 10/12/2025 và Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026	1.754.881.640		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	02 tháng	
3		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát nhà thầu thi công thực hiện về Tiến độ, khối lượng, chất lượng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động	44.610.396		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	02 tháng (Theo thời gian thi công xây dựng)	
Tổng cộng giá gói thầu: 1.855.521.183 đồng.												