TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4595/QĐ-PCHP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Sửa chữa, thay thế các tủ RMU lưới điện trung thế - Điện lực Lê Chân

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ Đấu thầu trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 05/5/2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 4405/QĐ-PCHP ngày 14/9/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng v/v phê duyệt dự toán hạng mục: Sửa chữa, thay thế các tủ RMU lưới điện trung thế - Điện lực Lê Chân;

Căn cứ tờ trình số 1164/KHVT ngày 15/9/2026 của phòng KHVT về việc trình phê duyệt KHLCNT Hạng mục: Sửa chữa, thay thế các tủ RMU lưới điện trung thế - Điện lực Lê Chân;

Căn cứ Báo cáo thẩm định KHLCNT Hạng mục: Sửa chữa, thay thế các tủ RMU lưới điện trung thế - Điện lực Lê Chân;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Sửa chữa, thay thế các tủ RMU lưới điện trung thế - Điện lực Lê Chân với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch và Vật tư chủ trì tổ chức lựa chọn nhà thầu theo nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng Kế hoạch và Vật tư, phòng Quản lý đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PGĐ Phạm Hoàng Phương (để c/đ);
- Lưu: VT, QLĐT (05).

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0100100417-009
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG
- CHI NHÁNH
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Hữu Hưởng

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU HẠNG MỤC: SỬA CHỮA, THAY THẾ CÁC TỦ RMU LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ - ĐIỆN LỰC LÊ CHÂN

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
1	Công ty Điện lực Hải Phòng	Xây lắp	Sửa chữa, thay thế các tủ RMU lưới điện trung thế - Điện lực Lê Chân	Xây lắp	6.082.244.396	Vốn SCL	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, QM	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	60 ngày	Quý 4 năm 2026	Đơn giá cố định	120 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu					**6.082.244.396**								

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng.