UBND XÃ KHÁNH HỘI
PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI
Số: 60 /QĐ-VHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hội, ngày 18 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong giai đoạn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Khánh Mậu, xã Khánh Hội

PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI XÃ KHÁNH HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 17/11/2026 của UBND xã Khánh Hội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Khánh Mậu, xã Khánh Hội;

Theo đề nghị của Tư vấn quản lý dự án (Công ty TNHH Trường Phúc 889) tại Tờ trình số 260/TTr-TP889 ngày 17/11/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong giai đoạn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Khánh Mậu, xã Khánh Hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong giai đoạn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Khánh Mậu, xã Khánh Hội với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Tư vấn quản lý dự án chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã Khánh Hội triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Phòng Văn Hóa – Xã Hội, Giám đốc Công ty TNHH Trường Phúc 889 các bộ phận và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các phó CT UBND xã (Báo cáo);
- Lưu: VH-XH.

PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA XÃ HỘI
X. KHÁNH H... NINH BÌNH

Phạm Thị Thịnh

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Khánh Mậu, xã Khánh Hội

(Kèm theo Quyết định số 60 /QĐ-VHXH ngày 18 tháng 11 năm 2026 của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Khánh Hội)

Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
	Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
Phòng Văn hóa - Xã hội xã Khánh Hội	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	27.242.000	Ngân sách xã, ngân sách cấp trên hỗ trợ	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	12.612.000				15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	5.838.952.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn một túi hồ so	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	350 ngày	Không áp dụng
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	189.723.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	350 ngày	Không áp dụng
	Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	37.539.000				15 ngày	Quý III/2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu			**6.106.068.000**								