| ỦY BAN NHÂN DÂN<br>PHƯỜNG THUẬN AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 1882 /QĐ-UBND | *Thuận An, ngày 05 tháng 08 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH
## Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn lập thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt) Công trình: Xây dựng mới đường Hưng Định 15

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN AN

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 22/2025/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2025 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 20/12/2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;*

*Căn cứ Quyết định số 9672/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thị xã Thuận An (trước đây) về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới đường Hưng Định 15, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương;*

*Căn cứ Quyết định số 8294/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND thị xã Thuận An (trước đây) về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình: Xây dựng mới đường Hưng Định 15, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương;*

*Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 10/03/2020 của UBND thị xã Thuận An (trước đây) về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng mới đường Hưng Định 15, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương;*

*Căn cứ Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 03/8/2026 của UBND phường Thuận An về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt Công trình: Xây dựng mới đường Hưng Định 15;*

*Căn cứ Công văn số 3371/UBND-DA ngày 24/4/2026 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phương án điều chuyển, bàn giao dự án đầu tư sau sắp xếp các Ban Quản lý dự án trực thuộc xã, phường;*

*Theo đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 779/TTr-KTHT&ĐT ngày 05/08/2026.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn lập thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt) công trình: Xây dựng mới đường Hưng Định 15, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trưởng Phòng Giao dịch số 18 Kho bạc Nhà nước khu vực II và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 2;
- CT và PCT.UBND phường;
- Lưu: VT, Công.

**CHỦ TỊCH**

U.B.N.D PHƯỜNG THUẬN AN T.P HỒ CHÍ MINH

**Nguyễn Thanh Sơn**

**Phụ lục**

# ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**(giai đoạn lập thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt)**

**Công trình: Xây dựng mới đường Hưng Định 15**

*(Kèm theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 05 / 08 / 2026 của UBND phường Thuận An)*

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | UBND phường Thuận An | Thi công xây dựng | Thực hiện công tác thi công xây dựng công trình | 68.208.213.118 | Vốn đầu tư công: Ngân sách phường (Ngân sách thành phố tập trung) | Đấu thầu rộng rãi qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 60 ngày | Quý III/2026 | Trọn gói | 400 ngày | Không áp dụng |
| | | + Chi phí xây dựng (bao gồm phần Di dời đường dây trung hạ thế và trạm biến áp) | | 67.435.580.028 | | | | | | | | |
| | | + Lắp đặt thiết bị | | 131.337.474 | | | | | | | | |
| | | + Đảm bảo giao thông trong quá trình thi công | | 641.295.616 | | | | | | | | |
| 2 | | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | Thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình | 1.226.917.613 | | Đấu thầu rộng rãi qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | 60 ngày | Quý III/2026 | Trọn gói | 400 ngày | |
| 3 | | Tư vấn Quản lý dự án | Thực hiện công tác quản lý dự án | 1.111.842.392 | | Đấu thầu rộng rãi qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | 60 ngày | Quý III/2026 | Trọn gói | 850 ngày | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án | Thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn quản lý dự án | 9.641.986 | Vốn đầu tư công: Ngân sách phương (Ngân sách thành phố tập trung) | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý III/2026 | Trọn gói | 60 ngày | |
| 5 | | Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn quản lý dự án | Thực hiện công tác thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn quản lý dự án | 5.000.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý III/2026 | Trọn gói | 60 ngày | |
| 6 | | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng | Thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng | 9.687.301 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý III/2026 | Trọn gói | 60 ngày | |
| 7 | | Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng | Thực hiện công tác thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng | 4.000.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý III/2026 | Trọn gói | 60 ngày | |
| 8 | | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng | Thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng | 83.807.372 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý III/2026 | Trọn gói | 90 ngày | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng | Thực hiện công tác thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thi công xây dựng | 104.948.964 | Vốn đầu tư công: Ngân sách phương (Ngân sách thành phố tập trung) | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý III/2026 | Trọn gói | 90 ngày | |
| 10 | | Thẩm tra an toàn giao thông Trước khi đưa công trình đường bộ vào khai thác | Thực hiện tư vấn thẩm tra an toàn giao thông Trước khi đưa công trình đường bộ vào khai thác | 266.450.434 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý II/2028 | Trọn gói | 30 ngày | |
| 11 | | Tư vấn kiểm toán | Thực hiện kiểm toán độc lập dự án | 241.821.372 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý II/2028 | Trọn gói | 30 ngày | |
| 12 | | Bảo hiểm công trình | Thực hiện bảo hiểm công trình | 140.007.516 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý III/2026 | Trọn gói | 400 ngày | |
| **Tổng giá gói thầu** | | | | **71.412.338.068 đồng** | | | | | | | | |