UBND XÃ BÌNH CHÂU
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG

Số: 191/QĐ-TTCUDVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Châu, ngày 11 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn xã

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG XÃ BÌNH CHÂU

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Bình Châu về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn xã;

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 17/04/2026 của Chủ tịch UBND xã Bình Châu về việc chuyển nhiệm vụ làm chủ đầu tư cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công thực hiện các dự án đầu tư công tại xã Bình Châu (2026-2030);

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 01/6/2026 của UBND xã Bình Châu về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 10/11/2026 của UBND xã Bình

Châu về việc phê duyệt dự án Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn xã;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Kiến trúc Vũng Tàu tại Tờ trình số 207/2026/KTVT/TTr ngày 11/12/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn xã với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Hành chính – Tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND xã (Báo cáo);
- Lưu: VT, Phòng HC-TH.
.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ BÌNH CHÂU T.P HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG XÃ BÌNH CHÂU

Hoàng Xuân Long

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn xã.

(Kèm theo Quyết định số: 191../QĐ-TTCUDVC ngày 11 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Bình Châu)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Bình Châu	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu mua sắm lắp đặt thiết bị	Lập HSMT và đánh giá HSDT theo quy định hiện hành	39.328.000	Chi đầu tư phát triển ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu mua sắm lắp đặt thiết bị	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT theo các quy định hiện hành	21.420.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn giám sát	Giám sát công tác mua sắm và lắp đặt thiết bị	90.511.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	02 tháng	Không áp dụng
4		Mua sắm lắp đặt thiết bị	Mua sắm lắp đặt thiết bị cho dự án	11.143.197.000 (đã bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Theo đơn giá cố định	02 tháng	Không áp dụng
5		Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán dự án hoàn thành	73.897.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị				**11.368.353.000**								