ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ GIÁO **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 236/QĐ-QLDA	*Phú Giáo, ngày 24 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ PHÚ GIÁO

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Phú Giáo về việc phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của Ủy ban nhân dân xã Phú Giáo về việc điều chỉnh đơn vị chủ đầu tư các dự án đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Giáo phê duyệt dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Phú Giáo về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công điều chỉnh năm 2026 (đợt 2).

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình số 97/TTr-KH ngày 24/9/2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Quản lý công trình xây dựng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBND xã Phú Giáo (báo cáo);
- Lưu: VT, KH.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ PHÚ GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ PHÚ GIÁO

Huỳnh Trọng Nghĩa

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 236/QĐ-QLDA ngày 24/9/2026 của Giám đốc Ban)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA ĐTXD xã Phú Giáo	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu Xây dựng	Lập, bàn giao E-HSMT cho chủ đầu tư; Đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Mở đánh giá E-HSDT; Báo cáo kết quả đánh giá cho chủ đầu tư; Trình thẩm định KQLCNT	29.013.504 - Chi phí dự phòng = 0	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	75 ngày	Không
2		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng	Thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và báo cáo các kết quả thẩm định cho chủ đầu tư	14.955.414 *Trong đó:* - Thẩm định HSMT: 7.477.707 - Thẩm định KQLCNT: 7.477.707 - Chi phí dự phòng = 0	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	75 ngày	Không

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Ban QLDA ĐTXD xã Phú Giáo	Xây dựng	Thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và đảm bảo chất lượng công trình	8.201.026.052 *Trong đó:* - Chi phí xây dựng: 7.477.707.414 - Chi phí dự phòng: 723.318.638	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	75 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	150 ngày	Không
4		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Theo dõi giám sát xuyên suốt quá trình thi công của nhà thầu thi công để đảm bảo tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành	210.438.328 *Trong đó:* - Chi phí tư vấn GS: 191.877.972 - Chi phí dự phòng: 18.560.356	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	150 ngày	Không
5		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm rủi ro trong thời gian thi công xây dựng công trình theo quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng	20.563.696 - Chi phí dự phòng = 0	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	150 ngày	Không

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
6	Ban QLDA ĐTXD xã Phú Giáo	Kiểm toán	Kiểm toán quyết toán dự án	69.254.522 - Chi phí dự phòng: 0	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**8.545.251.516**								