ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5162/QĐ-UBND	*Đồng Tháp, ngày 20 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường Hai Chắc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Kim Sơn về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 của xã Kim Sơn;

Xét Công văn số 902/KQTĐ-PKT ngày 20/11/2026 của Phòng Kinh tế về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Đường Hai Chắc;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 904/TTr-PKT ngày 20/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường Hai Chắc, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Đường Hai Chắc.

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án: Dự án nhóm C, công trình giao thông nông thôn, cấp IV.

3. Mã định danh (nếu có): Thực hiện theo mã định danh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

4. Địa điểm xây dựng: xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Sơn.

6. Chủ đầu tư: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

7. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lê Mẫu.

- Mã doanh nghiệp: 1201559375.

8. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực, bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận các công trình hạ tầng thiết yếu và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Tổng chiều dài khảo sát: 878m.

- Tổng chiều dài thiết kế: Phần đường 870m + phần cầu 8m

- Cấp thiết kế: Công trình giao thông nông thôn. Cấp IV

- Điểm đầu giáp đường Lộ Me, điểm cuối giáp đường Hai Chắc đoạn 1.

a/ Phần đan bê tông:

- Mặt đường rộng Bm =3,0m kết cấu BTXM M250, độ sụt 8-12, dày 14cm.

- Lề đường mỗi bên rộng 0,25m, mái m = 1

- Gia cố cừ tràm ĐK gốc≥8cm, ĐK ngọn ≥ 4cm, L = 4,0m, mật độ 16 cây/md

- Làm khe co giãn, Im = 3mm.

- Tải trọng phục vụ: 2,5 tấn

- Cao độ thiết kế tại tim đường: bằng nền đường hiện hữu sau khi lên khuôn, tạo mui luyện cộng lớp kết cấu mới.

b. Phần cầu chính

- Cầu BTCT 1 nhịp dài 7,45m. Mố cầu gia cố bằng cọc BTCT 250x250 L=6,3m

- Mố cầu, mặt cầu sử dụng bê tông đá 1x2 M300.

- Dầm cầu sử dụng dầm BTCT DUL có chiều dài L= 7m đúc sẵn tại nhà máy loại B180mm (cấp tải H8).

- Khổ cầu:

+ Chiều dài cầu (tính khoảng cách giữa 2 tường hậu mố): 7,45 m

+ Phần xe chạy: 3,5 m

+ Gờ lan can: 2 x 0,20m = 0,40 m

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng: Theo quy định hiện hành

11. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: 3.733.977.449 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm ba mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi chín đồng), trong đó:

Chi phí xây dựng	3.075.477.322	đồng
Chi phí GPMB	120.000.000	đồng
Chi phí quản lý dự án	84.324.187	đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	236.450.430	đồng
Chi phí khác	39.917.060	đồng
Chi phí dự phòng	177.808.450	đồng
Tổng cộng	**3.733.977.449**	**đồng**

Tổng mức đầu tư nêu trên là chi phí tối đa để thực hiện dự án và là cơ sở để tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án:

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương + Vốn xổ số kiến thiết.

- Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án thông qua thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định.

Điều 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng nội dung được phê duyệt; quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí đầu tư xây dựng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư công, đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Phòng Kinh tế, các ban ngành có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Trí