UBND TỈNH NGHỆ AN **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1360 /QĐ-SXD	*Nghệ An, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT các đoạn Km0+377 - Km3+900, ĐT.534, tỉnh Nghệ An

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Văn bản số 4759/SXD-TĐDA ngày 09/7/2025 của Sở Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4676/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT các đoạn Km0+377 - Km3+900, ĐT.534, tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An tại Tờ trình số 2494/TTr-BQLBT.KH ngày 30/10/2026 và Báo cáo thẩm định số 801/BC-TĐDA ngày 30/10/2026 của Phòng Thẩm định dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT các đoạn Km0+377 - Km3+900, ĐT.534, tỉnh Nghệ An với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Phó GĐ Sở - Nguyễn Đình Khang;
- Lưu: VT, TĐDA (Bình).

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH NGHỆ AN

Phạm Hồng Quang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT các đoạn Km0+377 - Km3+900, ĐT.534, tỉnh Nghệ An

(Kèm theo Quyết định số 1360 */QĐ-SXD ngày 02 / 11 /2026 của Sở Xây dựng Nghệ An)*

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Sở Xây dựng Nghệ An	Xây lắp công trình	Thi công xây dựng công trình theo hồ sơ được duyệt	12.181,811 Trong đó: - CPXD: 11.981,186 - ĐBGT: 58,624 - CPDP: 142,001	Nguồn vốn sự nghiệp giao thông đường bộ địa phương năm 2026-2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	90 ngày	Từ Quý IV/2026	Theo đơn giá cố định	180 ngày	Không áp dụng
2		Giám sát thi công XDCT	Giám sát thi công theo quy định	378,381		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Từ Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu xây lắp công trình	
Tổng giá gói thầu				**12.560,192**								