UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ TIÊN LỮ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1331/QĐ-UBND	*Tiên Lữ, ngày 08 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đồng Ích. Tuyến thôn Hoàng Trung đi đê Hữu Sông Phó Đáy và tuyến nhánh

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN LỮ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định Định mức dự toán và các chỉ tiêu KTKT;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân dân xã Đồng Ích; số 06 ngày 06/07/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT, xã Đồng Ích. Tuyến thôn Hoàng Trung đi đê Hữu Sông Phó Đáy và tuyến nhánh;

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND xã Đồng Ích về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật - dự toán công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đồng Ích. Tuyến thôn Hoàng Trung đi Đê hữu sông Phó Đáy và tuyến nhánh;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 9/8/2023 của UBND xã Đồng Ích về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế dự toán công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đồng Ích. Tuyến thôn Hoàng Trung đi Đê hữu sông Phó Đáy và tuyến nhánh;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 của UBND xã Tiên Lữ về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư 248 dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tiên Lữ,

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 07/9/2026 của UBND xã Tiên Lữ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đồng Ích. Tuyến thôn Hoàng Trung đi Đê hữu sông Phó Đáy và tuyến nhánh;

Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 02/10/2026 của UBND xã Tiên Lữ về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đồng Ích. Tuyến thôn Hoàng Trung đi đê hữu sông Phó Đáy và tuyến nhánh;

Trên cơ sở đề nghị tại báo cáo số 373/BCTĐ-QLDA ngày 05/11/2026 của Ban quản lý dự án và theo đề nghị của phòng Kinh tế tại tờ trình số 253/TTr-KT ngày 06/11/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đồng Ích. Tuyến thôn Hoàng Trung đi Đê hữu sông Phó Đáy và tuyến nhánh.

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đồng Ích. Tuyến thôn Hoàng Trung đi Đê hữu sông Phó Đáy và tuyến nhánh

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xã Tiên lữ;

3. Đơn vị tư vấn lập điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Phương Long.

4. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung cập nhật giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 12907/CBGVL-SXD ngày 15/10/2026

của Sở Xây dựng Phú Thọ và giá một số vật liệu không thông báo giá thực tế tại thời điểm phê duyệt.

5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án;

6. Tổng mức đầu tư (sau điều chỉnh, bổ sung) được duyệt:

(Đơn vị tính: đồng)

TT	Nội dung	Giá trị dự toán theo QĐ số 1179/QĐ-UBND ngày 02/10/2026	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Giá trị Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung
	Tổng mức đầu tư	**15.325.284.000**	**695.041.000**	**16.020.325.000**
1	Chi phí Xây dựng	13.392.938.000	640.268.000	14.033.206.000
2	Chi phí Quản lý dự án	398.705.000	18.945.000	417.650.000
3	Chi phí Tư vấn đầu tư	1.049.212.000	24.350.000	1.073.562.000
4	Chi phí khác	226.802.000	11.478.000	238.280.000
5	Chi phí Dự phòng	257.627.000	0	257.627.000

(Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số1179/QĐ-UBND ngày 02/10/2026 của UBND xã Tiên Lữ)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Ban QLDA xã, Trưởng phòng giao dịch số 9 - Kho bạc nhà nước Khu vực VIII và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Văn Quang