ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13417/QĐ-UBND	*Đông Anh, ngày 01 tháng 11 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Hệ thống PCCC kết hợp chỉnh trang Cụm công nghiệp Liên Hà

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu Thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 6659/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 2237/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng Hệ thống PCCC kết hợp chỉnh trang Cụm công nghiệp Liên Hà;

Căn cứ Quyết định số 6417/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều hòa, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc thẩm quyền quyết định của Huyện (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh cập nhật dự toán xây dựng công trình Xây dựng Hệ thống PCCC kết hợp chỉnh trang Cụm công nghiệp Liên Hà;

Xét Tờ trình số 1049/TTr-QLDA ngày 28/10/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Hệ thống PCCC kết hợp chỉnh trang Cụm công nghiệp Liên Hà;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 542/BC-TCKH ngày 31/10/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Hệ thống PCCC kết hợp chỉnh trang Cụm công nghiệp Liên Hà chi tiết theo *Phụ lục 01, 02 và 03 đính kèm.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đấu thầu được phê duyệt và các quy định của Nhà nước về quản lý đấu thầu.

- Tổ chức triển khai các bước thực hiện đầu tư tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, Thành phố và của Huyện về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

2. Các phòng chức năng của Huyện và các đơn vị có liên quan: Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện trong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Kinh tế Huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đông Anh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh; Chủ tịch UBND xã Liên Hà và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND Huyện; *(để b/c)*
- Lưu: VT, TCKH(08).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Dũng

Phụ lục 1

Phần công việc đã thực hiện

(Kèm theo QĐ số 13117/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND huyện Đông Anh)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Khảo sát đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500	Công ty cổ phần đo đạc bản đồ và xây dựng Hà Nội	38.273.000
2	Khảo sát địa hình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ xây dựng và môi trường - Công ty cổ phần xây dựng và cơ điện AA	259.847.000
3	Khảo sát địa chất	Trung tâm nghiên cứu địa kỹ thuật	46.956.000
4	Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đông Á	25.921.000
5	Thẩm duyệt PCCC	Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ công an Tp.Hà Nội	739.000
6	Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	Phòng QLĐT huyện Đông Anh	1.451.000
Tổng cộng (làm tròn)			**373.187.000**
(Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi ba triệu, một trăm tám mươi bảy nghìn đồng)			

Phụ lục 02

Phân công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

(Kèm theo QĐ số 13417/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND huyện Đông Anh)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị *(đồng)*
1	Chi phí Quản lý dự án	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh	146.624.000
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng TCKH huyện Đông Anh	16.547.000
3	Chi phí dự phòng		317.268.000
Tổng cộng (làm tròn)			**480.439.000**
(Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn đồng)			

Phụ lục 03

Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Kèm theo QĐ số 15417/QĐ-UBND ngày 01 /11/2022 của UBND huyện Đông Anh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu *(1.000 đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu xây lắp								
1	Xây lắp	5.559.679	Ngân sách	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	300 ngày
Các gói thầu tư vấn, phi tư vấn								
2	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp	21.179	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm định E-HSMT, KQLCNT gói thầu xây lắp	5.559	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Giám sát thi công	142.661	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	300 ngày
5	Bảo hiểm	11.119	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	300 ngày
6	Kiểm toán	61.090	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá trị thực hiện: 5.801.287.000 đồng *Năm tỷ, tám trăm linh một triệu, hai trăm tám mươi bảy nghìn đồng*								