UỶ BAN NHÂN DÂN **HUYỆN CẨM XUYÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 5381/QĐ-UBND	*Cẩm Xuyên, ngày 12 tháng 10 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh)

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nôi dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phân bổ kinh phí và phê duyệt danh mục công trình bảo trì đường bộ năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh);

Theo đề nghị của Ban quản lý duy tu huyện tại Tờ trình số 36/TTr-DT ngày 22/9/2022; đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 96/BC-TCĐT ngày 23/9/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh) với nội dung chi tiết như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Ban quản lý duy tu huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Trưởng Ban quản lý duy tu huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, DT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hà Văn Bình

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh)

(Kèm theo Quyết định số 5381 /QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu XL.01: Xây dựng các hạng mục theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt	1.245.381.000	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh năm 2022 và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện. (Đã được bố trí 1.451 triệu đồng tại Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của UBND huyện)	Đấu thầu rộng rãi,trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 10/2022	Trọn gói	09 tháng
2	Gói thầu TVGS.02: Tư vấn giám sát thi công	39.889.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10/2022	Trọn gói	09 tháng
3	Gói thầu BH.03: Bảo hiểm công trình	3.736.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10/2022	Trọn gói	09 tháng
4	Gói thầu TVĐT.04: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	4.309.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10/2022	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá gói thầu: 1.293.315.000 đồng								

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN **PHÒNG TC-KH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 96/BC-TCĐT	*Cẩm Xuyên, ngày 23 tháng 9 năm 2022*

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh)

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên;
- Ban quản lý duy tu huyện Cẩm Xuyên.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nôi dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh ban hành một số nội dung về công tác thẩm định tổ chức quản lý dựa án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh).

Trên cơ sở Tờ trình số 36/TTr-DT ngày 22/9/2022 của Ban quản lý duy tu huyện về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh) và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trên từ ngày 22/9/2022 và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án

1.1. Tên dự án: Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh);

1.2. Tổng mức đầu tư: 1.451.000.000 đồng;

1.3. Chủ đầu tư: UBND huyện Cẩm Xuyên.

Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý duy tu huyện Cẩm Xuyên.

1.4. Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh năm 2022. (Đã được bố trí 1.451 triệu đồng tại Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của UBND huyện).

1.5. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022-2023;

1.6. Địa điểm xây dựng: Xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên;

1.7. Quy mô xây dựng, công suất và các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Theo hồ sơ đã được phê duyệt Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh);

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 90.202.000 đồng;

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 67.481.000 đồng;

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.293.315.000 đồng;

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 0 đồng;

đ) Tổng giá trị các phần công việc: 1.450.998.000 đồng;

e) Tổng mức đầu tư của dự án: 1.451.000.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện độc lập trong quá trình thẩm định và nhất trí với nội dung thẩm định.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)

1.	Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh);	x	
2.	Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phân bổ kinh phí và phê duyệt danh mục công trình bảo trì đường bộ năm 2022	x	
3.	Các văn bản pháp lý liên quan.	x	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Đảm bảo cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu

Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: 90.202.000 đồng gồm: tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức: 64.481.000 đồng gồm: Chi phí quản lý dự án, thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT XL, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán, chi phí dự phòng, kiểm tra nghiệm thu.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập KH lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
TT	**Nội dung thẩm định**	**Kết quả thẩm định**	
		Tuân thủ, phù hợp	**Không tuân thủ hoặc không phù hợp**
	(1)	**(2)**	**(3)**
Gói thầu XL.01			

1	Tên gói thầu: XL.01 xây dựng	x	
2	Giá gói thầu: 1.245.381.000 đồng	x	
3	Nguồn vốn: Ngân sách huyện	x	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, qua mạng, 01 giai đoạn 1 túi hồ sơ	x	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9-10/2022		x
6	Loại hợp đồng: Trọn gói	x	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng	x	
Gói thầu GS.02			
1	Tên gói thầu: GS.02 tư vấn giám sát thi công	x	
2	Giá gói thầu: 39.889.000 đồng	x	
3	Nguồn vốn: Ngân sách huyện	x	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn	x	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9-10/2022		x
6	Loại hợp đồng: Trọn gói	x	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng	x	
Gói thầu BH.03			

1	Tên gói thầu: BH.03 Bảo hiểm công trình	x	
2	Giá gói thầu: 3.736.000 đồng	x	
3	Nguồn vốn: Ngân sách huyện	x	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn	x	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9-10/2022		x
6	Loại hợp đồng: Trọn gói	x	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng	x	
Gói thầu TVĐT.04 (Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng)			
1	Tên gói thầu: TVĐT.01 (Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng)	x	
2	Giá gói thầu: 4.309.000 đồng	x	
3	Nguồn vốn: Ngân sách huyện	x	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn	x	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9-10/2022		x
6	Loại hợp đồng: Trọn gói	x	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày	x	

c) Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Về quy mô các gói thầu: Phù hợp với nội dung dự án được phê duyệt, có tính chất kỹ thuật độc lập, đảm bảo tính đồng bộ về kỹ thuật, trình tự thực hiện.

- Về nguồn vốn: Dự án đã được bố trí 1.451 triệu đồng tại Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện. Như vậy, nguồn vốn đảm bảo để triển khai theo quy định.

- Về giá các gói thầu: Xác định trên cơ sở dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình;

- Về chi phí dự phòng trong giá gói thầu: Đây là các gói thầu quy mô nhỏ, thực hiện trong thời gian ngắn nên chủ đầu tư không đưa chi phí dự phòng vào giá gói thầu là phù hợp;

- Về thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đề nghị ghi rõ Tháng 9/2022;

- Về thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Phù hợp;

- Về Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Phù hợp;

- Các nội dung còn lại do chủ đầu tư trình phù hợp với quy định của Luật đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định hiện hành;

- Về tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, công việc không áp dụng được lựa các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phân công việc chưa đủ điều kiện lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thấp hơn tổng mức đầu tư được duyệt.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh) do Ban quản lý duy tu huyện trình phù hợp với quy định của Luật đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở Tờ trình của Ban quản lý duy tu huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh) như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu XL.01: Xây dựng các hạng mục theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt	1.245.381.000	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh năm 2022 và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện. (Đã được bố trí 1.451 triệu đồng tại Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của UBND huyện)	Đấu thầu rộng rãi,trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 10/2022	Trọn gói	09 tháng
2	Gói thầu TVGS.02: Tư vấn giám sát thi công	39.889.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10/2022	Trọn gói	09 tháng
3	Gói thầu BH.03: Bảo hiểm công trình	3.736.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10/2022	Trọn gói	09 tháng
4	Gói thầu TVĐT.04: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	4.309.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10/2022	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá gói thầu: 1.293.315.000 đồng								

(Có Quyết định dự thảo kèm theo)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TC-KH.

TRƯỞNG PHÒNG

Võ Tá Nhân

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN
BAN QUẢN LÝ DUY TU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36/TTr-BQLDT

Cẩm Xuyên, ngày 22 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên.

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021của Chính phủ về quy định chi tiết một số nôi dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021của UBND tỉnh ban hành một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dựa án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh).

Ban quản lý duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên trình Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và trình UBND huyện xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

- Tên công trình: Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh);
- Nhóm dự án: Dự án nhóm C;
- Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV;
- Chủ đầu tư: UBND huyện Cẩm Xuyên;
- Tổng mức đầu tư: 1.451.000.000 đồng;

- Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh năm 2022 và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện (Đã được bố trí 1.451 triệu đồng tại Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của UBND huyện).

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023;

- Địa điểm xây dựng: Xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên;

- Quy mô dự án:

Theo hồ sơ đã được phê duyệt Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh);

- Giá các gói thầu: Theo Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh).

II. Phần công việc đã thực hiện

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1.	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cẩm Xuyên	89.980.075	Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện
2.	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Phòng KT-HT	222.015	Thông báo
Tổng giá trị: 90.202.000 đồng				

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1.	Chi phí quản lý dự án	Ban quản lý duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên	34.871.000	Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện
2.	Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.153.131	Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện

3.	Chi phí kiểm tra nghiệm thu	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	5.000.000	Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện
4.	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính - Kế hoạch	8.270.700	Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện
5.	Chi phí dự phòng	Chủ đầu tư	18.187.000	Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện
Tổng giá trị thực hiện: 67.481.000 đồng				

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1.	Gói thầu XL.01:Xây dựng các hạng mục theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt	1.245.381.000	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh năm 2022 và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện. (Đã được bố trí 1.451 triệu đồng tại Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của UBND	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 9-10 /2022	Trọn gói	9 tháng
2.	Gói thầu TVGS.02: Tư vấn giám sát thi công	39.889.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 9-10 /2022	Trọn gói	9 tháng
3.	Gói thầu BH.03: Bảo hiểm công trình	3.736.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 9-10 /2022	Trọn gói	9 tháng
4.	Gói thầu TVĐT.04: Lập E-	4.309.000		Chỉ định thầu		Tháng 9-10 /2022	Trọn gói	45 ngày

	HSMT và đánh giá E-HSDT xây lắp XL.01		huyện)	rút gọn				
Tổng giá gói thầu: 1.293.315.000 đồng								

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Cơ sở phân chia gói thầu: Các gói thầu được phân chia theo dự toán đã được phê duyệt đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành.

b) Giá gói thầu: Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh).

c) Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh năm 2022 và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện (Đã được bố trí 1.451 triệu đồng tại Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của UBND huyện).

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9-10/2022 khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

e) Loại hợp đồng: Tất cả các gói thầu đều chọn loại hợp đồng trọn gói.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng theo bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung	Giá trị
Tổng giá trị các phần công việc: 0 đồng		

VI. Tổng giá trị các phần công việc

TT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	90.202.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	67.481.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.293.315.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
	Tổng giá trị các phần công việc	**1.450.998.000**
	Tổng mức đầu tư của dự án	**1.451.000.000**

(Tổng giá trị các phần công việc nhỏ hơn tổng mức đầu tư dự án do quy tròn số các phần giá trị công việc)

VII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ban quản lý duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và trình UBND huyện xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa định kỳ đường huyện ĐH.129 đoạn khu vực Cầu Trung Lĩnh (từ cuối Cẩm Trung đến đầu xã Cẩm Lĩnh)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lưu: BQLDT.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Phạm Hoàng Anh