UBND PHƯỜNG KHÁNH HẬU
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79 /QĐ-BQLDA

Khánh Hậu, ngày 30 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Phạm Văn Ngô.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị Quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 của Hội đồng nhân dân phường Khánh Hậu về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND phường về việc Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4244/QĐ-UBND ngày 04/9/2026 của UBND phường Khánh Hậu về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4254/QĐ-UBND ngày 04/09/2026 của UBND phường Khánh Hậu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các danh mục công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2026, phường Khánh Hậu;

Căn cứ Quyết định số 4637/QĐ-UBND ngày 21/09/2026 của UBND phường Khánh Hậu phê duyệt dự án: Đường Phạm Văn Ngô;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-BQLDA ngày 28/09/2026 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng về phê duyệt dự toán lập lại công trình: Đường Phạm Văn Ngô; Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BQLDA ngày 29/09/2026 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phê duyệt dự toán giá các gói thầu thuộc công trình: Đường Phạm Văn Ngô;

Theo đề nghị của Tổ Đầu tư Xây dựng tại Tờ trình số 81/TTr-ĐTXD ngày

29/09/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Phạm Văn Ngô, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ Đầu tư Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Đầu tư Xây dựng, Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, cán bộ quản lý hồ sơ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND phường (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu VT, Tổ ĐTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG KHÁNH HẬU T. NINH BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Vũ Hồng Lịch

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG PHẠM VĂN NGÔ.

(Đính kèm Quyết định số 79 /QĐ-BQLDA ngày 30/09/2026 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng)

	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Khánh Hậu	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình: Đường Phạm Văn Ngô	14.687.628.000 *Trong đó:* *+ Chi phí xây dựng: 13.683.890.000;* *+ Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công: 273.677.000;* *+ Chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 30.650.000;* *+ Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh: 699.411.000;*	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Theo đơn giá cố định	300 ngày	Không áp dụng

2		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	Thực hiện các nhiệm vụ Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng; Đảm bảo quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện một cách cạnh tranh công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.	43.788.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng.	27.368.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

4		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát quá trình thi công xây dựng công trình.	421.737.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng
5		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm mọi rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.	35.540.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng
6		Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm tra hồ sơ pháp lý; chi phí đầu tư; khối lượng và giá trị thanh toán; nguồn vốn; Đánh giá công tác quản lý dự án và lập báo cáo kiểm toán.	106.377.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu:				**15.322.438.000**								