UBND PHƯỜNG HOÀ BÌNH
TRUNG TÂM DV SỰ NGHIỆP CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/QĐ-TTDVSNC

Hoà Bình, ngày 23 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn phường Hoà Bình năm 2026

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG PHƯỜNG HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân phường Hoà Bình về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự

án: Cải tạo, nâng cấp Hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn phường Hoà Bình năm 2026;

Theo đề nghị của viên chức phụ trách đài truyền thanh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn phường Hoà Bình năm 2026 với nội dung chi tiết (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2: Viên chức phụ trách đài truyền thanh, Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND phường;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG HÒA BÌNH T.P HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Bùi Thị Ngọc Vân

Phụ lục 1

BẢNG TỔNG HỢP PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-TTDVSNC ngày 23/09/2026 của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Hoà Bình)

STT	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Hoà Bình	Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	19.440.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	5.400.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
3		Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát	14.108.617		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
4		Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị, lắp đặt	Mua sắm thiết bị, lắp đặt	1.965.957.458		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	25 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
5		Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	22.438.820		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng