UBND XÃ TÂY HỒ **TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 533 /QĐ-TTCUDVSNC	*Tây Hồ, ngày 14 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn các thôn An Thọ (Sửa chữa kênh nội đồng, Sửa chữa Đập Lạnh, Sửa chữa Đập Cầu), An Thiện (sửa chữa Đập Xả Lào)
Địa điểm: Xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2023; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 57/2024/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: Số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 209/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng; số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về hợp đồng xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về Quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật về lựa chọn nhà thầu; số 104/2026/NĐ-CP ngày 104/2026/NĐ-CP về Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ hống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 của UBND Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nhiệp, nông thôn trên địa bàn xã từ nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất đất lúa năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Tây Hồ về việc Phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện Sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn các thôn An Thọ (Sửa chữa kênh nội đồng, Sửa chữa Đập Lạnh, Sửa chữa Đập Cầu), An Thiện (sửa chữa Đập Xả Lào);

Căn cứ Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của của UBND xã Tây Hồ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn các thôn An Thọ (Sửa chữa kênh nội đồng, Sửa chữa Đập Lạnh, Sửa chữa Đập Cầu), An Thiện (sửa chữa Đập Xả Lào); Công văn số 310/KQTĐ-KT ngày 11/9/2026 của phòng Kinh tế xã Tây Hồ V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn các thôn An Thọ (Sửa chữa kênh nội đồng, Sửa chữa Đập Lạnh, Sửa chữa Đập Cầu), An Thiện (sửa chữa Đập Xả Lào); địa điểm xây dựng: Xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của bộ phận phụ trách xây dựng Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Tây Hồ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thầu dự án Sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn các thôn An Thọ (Sửa chữa kênh nội đồng, Sửa chữa Đập Lạnh, Sửa chữa Đập Cầu), An Thiện (sửa chữa Đập Xả Lào), với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Bộ phận phụ trách xây dựng, kế toán Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Tây Hồ có trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu thầu, minh bạch và hiệu quả.

Điều 3. Các bộ phận phụ trách xây dựng, kế toán Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Tây Hồ và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- KBNN KV XIII- PGD số 5;
- Lưu: VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH

U.B.N.D XÃ TÂY HỒ TP ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Nguyễn Hữu Hùng

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn các thôn An Thọ (Sửa chữa kênh nội đồng, Sửa chữa Đập Lạnh, Sửa chữa Đập Cầu), An Thiện (sửa chữa Đập Xả Lào)

Địa điểm: Xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng

(Kèm theo Quyết định số 533 /QĐ-TTCUDVSNC ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Tây Hồ)

Stt	Tên chủ đầu tư[2]	Tên gói thầu[3]		Giá gói thầu[4] (đồng)	Nguồn vốn[5]	Hình thức lựa chọn nhà thầu[6]	Phương thức lựa chọn nhà thầu[7]	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu[8]	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu[9]	Loại hợp đồng[10]	Thời gian thực hiện gói thầu[11]	Tùy chọn mua thêm[12]	Giám sát hoạt động đấu thầu[13]
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
I		**Gói thầu dịch vụ tư vấn:**		**23.473.080**									
1	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Tây Hồ	Giám sát thi công	Giám sát thi công xây dựng công trình	16.033.200	Nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa được UBND thành phố phân bổ tại Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 31/12/2025	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	7.439.880		Chỉ định thầu rút gọn		05ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày		
II		**Gói thầu xây lắp:**		**630.713.000**									
1		Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	630.713.000 - *Trong đó: + CP xây dựng: 617.136.000 + CP nhà tạm để ở và điều hành thi công: 13.576.998*		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày		
Tổng giá gói thầu				**654.186.080**									