UBND PHƯỜNG HÒA CƯỜNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 110 /QĐ-BQLĐTXD

Hòa Cường, ngày 17 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Nguyễn Khoái

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG HÒA CƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của UBND phường Hòa Cường về việc Về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND phường Hòa Cường;

Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Hòa Cường về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2026 của UBND phường Hòa Cường về việc bổ sung dự toán ngân sách phường để phân bổ kinh phí cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn phường và điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công ngân sách phường năm 2026 - đợt 4;

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2026 của UBND phường Hòa Cường về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Nguyễn Khoái;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch UBND phường Hòa Cường về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu

tư xây dựng công trình Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Nguyễn Khoái;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Hòa Cường về việc điều chỉnh Chủ đầu tư các dự án theo phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư và điều chỉnh đơn vị quản lý dự án đối với các dự án tiếp nhận từ Ban quản lý dự án thành phố khi thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường.

Theo đề nghị của Bộ phận quản lý dự án – Điều hành giám sát thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường ngày 17 tháng 9 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Nguyễn Khoái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Nguyễn Khoái với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBND P. Hòa Cường (thay b/cáo);
- Phòng KT,HT&ĐT P. Hòa Cường;
- Lưu: VT, QLDA(vũ).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG HÒA CƯỜNG TP ĐÀ NẴNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG HÒA CƯỜNG

Đặng Công Trường

truongdc2 - 21/09/2026 11:18:37 - truongdc2 - truongdc2 - truongdc2

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Nguyễn Khoái

(Kèm theo Quyết định số 110 /QĐ-BQLĐTXD ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường	Xây lắp (*)	Tổ chức thi công xây dựng công trình theo thiết kế được duyệt	1.808.184.000	Vốn ngân sách phường Hòa Cường	Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không
2		Giám sát thi công xây dựng	Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình đảm bảo theo các quy định	50.868.000		Tự thực hiện	-	-	-	-	60 ngày	-
Tổng giá gói thầu				**1.859.052.000 (đồng)**								

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện được UBND phường Hòa Cường phê duyệt tại Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 05/05/2026 (trong đó Giá gói thầu Xây lắp bao gồm chi phí xây dựng, chi phí đổ thải, chi phí đảm bảo giao thông và trừ đi chi phí thanh lý thu hồi cây xanh chặt hạ; Giá gói thầu Giám sát thi công xây dựng không bao gồm thuế VAT).

- Thời gian thực hiện các gói thầu không bao gồm thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

truongdc2 - 17/09/2026 11:18:37 - truongdc2 - truongdc2 - truongdc2