BỘ QUỐC PHÒNG **CỤC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3643 /QĐ-ĐTHS	*Hà Nội,ngày 13 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa trụ sở Cơ quan điều tra hình sự KV2 các TCSN thuộc Cục ĐTHS/BQP

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH14 ngày 29/11/2024; Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự số 25/2023/QH15 ngày 24/11/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 14/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 quy định về phân loại, phân nhóm và xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Quốc phòng: Số 102/2026/TT-BQP ngày 17/7/2026 Quy định và hướng dẫn về lập, thẩm định, quyết định, phân cấp quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư trong Bộ Quốc phòng; số 174/2021/TT-BQP ngày 27/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/2025/TT-BQP ngày 06/5/2025; Thông tư 141/2025/TT-BQP ngày 12/12/2025 Quy định, hướng dẫn một số nội dung về hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 3386/QĐ-TM ngày 30/12/2025 của Tổng Tham mưu trưởng về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3197/QĐ-ĐTHS ngày 31/12/2025 của Cục trưởng Cục Điều tra hình sự về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Theo đề nghị của phòng Bảo đảm tại Tờ trình số 60/TTr-P9 ngày 09/11/2026; và Trưởng ban Tài chính tại Báo cáo thẩm định số /BC-TC ngày 12/11/2026 về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa trụ sở Cơ quan điều tra hình sự KV2 các TCSN thuộc Cục ĐTHS/BQP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Dự toán Công trình Sửa chữa trụ sở Cơ quan điều tra hình sự KV2 các TCSN thuộc Cục ĐTHS/BQP với những nội dung sau:

1. Tên Công trình: Sửa chữa trụ sở Cơ quan điều tra hình sự KV2 các TCSN thuộc Cục ĐTHS/BQP.

2. Địa điểm xây dựng: Cơ quan Điều tra hình sự KV2 các TCSN Số 06 đường Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

3. Đơn vị phụ trách: Phòng Bảo đảm.

4. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, cải tạo các hạng mục đã xuống cấp, thấm dột, ẩm mốc nghiêm trọng tại Trụ sở cơ quan điều tra hình sự KV2 các TCSN thuộc Cục ĐTHS/BQP nhằm bảo đảm cảnh quan cơ quan, sức khỏe của cán bộ trong quá trình công tác.

5. Quy mô, giải pháp:

Chống thấm dột mái, vệ sinh, sơn lại các vị trí tường bị ngấm nước tại các tầng, sửa chữa hệ thống mái che mưa, trần thạch cao, mái Alu tầng trệt, lắp đặt ống thoát nước, sửa chữa nền sân đã hư hỏng, thay thế bảng hiệu cơ quan.

6. Tổng giá trị dự toán: 314.886.000 đồng *(Bằng chữ: Ba trăm mười bốn triệu, tám trăm tám mươi sáu nghìn đồng).*

Giá trị trên đã bao gồm thuế VAT 8% và các chi phí liên quan.

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)

7. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng.

8. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa trụ sở Cơ quan điều tra hình sự KV2 các TCSN thuộc Cục ĐTHS/BQP với nội dung chi tiết như phụ lục II đính kèm.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

- Phòng Bảo đảm căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 tổ chức triển khai thực hiện, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để ký kết hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; chịu trách nhiệm triển khai thi công, kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng, tiến độ và thanh quyết toán theo quy định. Các nội dung điều chỉnh, phát sinh phải báo cáo Cục trưởng xem xét, quyết định.


- Ban Tài chính: Đảm bảo kinh phí, kiểm soát chặt chẽ các nội dung chi, hướng dẫn Phòng Bảo đảm về thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Trưởng Phòng Bảo đảm, Trưởng ban Tài chính và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, P9. A04.

CỤC TRƯỞNG



Trung tướng Nguyễn Thanh Huy

Phụ lục I

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa trụ sở Cơ quan điều tra hình sự KV2 các TCSN thuộc Cục ĐTHS/BQP

(Kèm theo Quyết định số 3643 /QĐ-ĐTHS ngày 13 / 11/2026 của Cục Điều tra hình sự/BQP)

STT	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đ)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Cục Điều tra hình sự/BQP	XD01	Sửa chữa trụ sở Cơ quan điều tra hình sự KV2 các TCSN thuộc Cục ĐTHS/BQP	314.886.000	NSNN chi thường xuyên cho QP	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng cộng				**314.886.000**	**(Bằng chữ:** *Ba trăm mười bốn triệu, tám trăm tám mươi sáu nghìn đồng)*							