UBND PHƯỜNG NAM TRIỆU **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 256/QĐ-BQLDA	*Nam Triệu, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng sân vận động Trung tâm phường Nam Triệu

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG NAM TRIỆU

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 10/04/2026 của Ủy ban nhân dân phường Nam Triệu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng sân vận động Trung tâm phường Nam Triệu;

Căn cứ Quyết định số 4326/QĐ-UBND ngày 18/8/2026 của Ủy ban nhân dân phường Nam Triệu về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Xây dựng sân vận động Trung tâm phường Nam Triệu;

Căn cứ Quyết định số 5351/QĐ-UBND ngày 06/11/2026 của Ủy ban nhân dân phường Nam Triệu về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án Xây dựng sân vận động Trung tâm phường Nam Triệu;

Theo đề nghị của Phòng Dự án – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Nam Triệu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng sân vận động Trung tâm phường Nam Triệu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Phòng Dự án và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- UBND phường (để báo cáo);
- Như Điều 2;
- GĐ, PGĐ;
- Lưu: BQLDA.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG NAM TRIỆU T.P HẢI PHÒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG NAM TRIỆU

Dương Đức Hoàn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Xây dựng sân vận động Trung tâm phường Nam Triệu

(Kèm theo Quyết định số 256/QĐ-BQLDA ngày 06/1/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Nam Triệu)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA ĐTXD	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng theo thiết kế được duyệt	33.967,959	Vốn đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Theo đơn giá cố định	180 ngày	Không áp dụng
2	Ban QLDA ĐTXD	Tư vấn Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng	96,909		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

3	Ban QLDA ĐTXD	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	899,152	Vốn đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
4	Ban QLDA ĐTXD	Tư vấn kiểm toán độc lập	Thực hiện các nội dung kiểm toán dự án theo quy định hiện hành	167,980		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
5	Ban QLDA ĐTXD	Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT	Thẩm định HSMT và KQLCNT	66,274		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
6	Ban QLDA ĐTXD	Rà phá bom mìn, vật nổ	Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ công tác thi công công trình	276,756		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
	Tổng giá các gói thầu			**35.475,030**								